

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมันต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ หน่วยอาชีวบริการ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2554 - 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8

กลยุทธ์

21

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - ออกหน่วยบริการให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

- ประชาชนนำเครื่องใช้อุปกรณ์มาซ่อมกับหน่วยบริการ ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น

- ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 100 คน

เชิงคุณภาพ - เครื่องมือเครื่องใช้ของประชาชน ได้รับการซ่อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด

ให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและพัฒนาผู้เรียนให้

สอดคล้องกับสภาพงานจริงนอกเหนือจากห้องเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จึงจัดหน่วย

บริการขึ้นเพื่อบริการซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กับสภาพงานจริงนอกเหนือจากห้องเรียน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	โครงการ		↔											
2	แต่งตั้งคณะกรรมการ	คำสั่ง			↔										
3	ดำเนินงาน	กิจกรรม				↔									
4	สรุปผลการดำเนินงาน	เอกสาร													↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	30,000.-			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	30,000.-			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้รับการซ่อมแซมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียน – นักศึกษา ได้รับความรู้จากสภาพงานจริง
3. เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการวิชาชีพสู่ประชาชน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลจากจำนวนประชาชนเข้ารับบริการ
2. ประเมินผลจากเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2554 – มกราคม 2555 , มีนาคม - เมษายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8

กลยุทธ์

21

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 200 คน

- มีศูนย์บริการ จำนวน 1 ศูนย์บริการ

เชิงคุณภาพ - รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของผู้เข้ารับบริการได้รับการตรวจสภาพให้พร้อม
สำหรับการใช้งานช่วงเทศกาลและในชีวิตประจำวัน

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการกับศูนย์บริการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าใช้บริการในศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ ให้กับประชาชนเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลของประชาชน

8. วัตถุประสงค์

1. ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรนำรถเข้าตรวจเตรียมความพร้อมกับศูนย์บริการ
2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ได้บริการความรู้ให้กับประชาชน และปลูกฝังจิตอาสา ให้กับ
ผู้เรียนที่ออกศูนย์ให้บริการ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	โครงการ		↔											
2	จัดเตรียม บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์	บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์			↔										
3	ดำเนินงาน	กิจกรรม				↔		↔							
4	สรุปรายงานผลโครงการ	เอกสาร						↔				↔			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
งบสนับสนุนจากกรมการขนส่ง	80,000.-			
ทางบกและ สอศ.ประมาณ				
รวมทั้งสิ้น	80,000.-			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา นัารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งาน ก่อนเทศกาล และระหว่างเทศกาล
2. นักเรียน – นักศึกษา ทีมช่างได้บริการวิชาชีพสู่สังคม
3. ผู้เข้ารับบริการรู้สึกพึงพอใจในการบริการของศูนย์

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลจากเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
2. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบแสงสว่าง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม.....
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- หลังคาด้านหลังแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 1 พื้นที่
- ชุดแสงสว่าง 50 ชุด ประกอบด้วย รางหลอดนีออนคู่แบบสะท้อนแสง 50 อัน หลอดนีออน 100 หลอด บัลลัสและสตาร์ทเตอร์ 100 อัน

เชิงคุณภาพ

- มีพื้นที่การปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ และปฏิบัติการระบบของไหล เพียงพอต่อการเรียนการสอนนักศึกษา
- มีแสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร สร้างบรรยากาศต่อการเรียนให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

7. หลักการและเหตุผล

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอันเกิดจากวาทภัยและอุทกภัย ทำให้ต้นไม้ล้มใส่โครงหลังคาถล่ม แผ่นหลังคาทะลุ ประมาณ 20 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กช้อต ผนังห้องและกระจกแตก เสียหายบริเวณหลังแผนกมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการเรียนการสอน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ และปฏิบัติการระบบของไหล จำเป็นต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติ รวมทั้งแสงสว่างให้เพียงพอตามมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของนักศึกษา อีกทั้งระบบ ไฟฟ้าและแสงสว่าง เดิมที่มีอยู่แล้ว ชำรุดและเก่า ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เพื่อเป็นการประหยัดและการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

8. วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงโครงหลังคาด้านหลังและระบบแสงสว่างในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมให้เพียงกับการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
- ประหยัดงบประมาณการจ่ายค่าไฟฟ้าของทางวิทยาลัย

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขียน โครงการ	โครงการ	การดำเนินการ		↔										
2	เสนอ โครงการ				↔										
3	จัดซื้อ วัสดุ/ อุปกรณ์	อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ เหล็กทำ หลังคา	ได้อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ เหล็กทำ หลังคา			↔									
4	ทำโครง หลังคา และมุง	โครง หลังคา	ได้พื้นที่ การสอน ภาคปฏิบัติ				↔			↔					
5	ติดตั้ง ระบบ ไฟฟ้า	แสงสว่าง	ได้แสง สว่าง เพียงพอ				↔			↔					
6	รายงานผล	เอกสาร รายงาน									↔				

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	200,000			
รวมทั้งสิ้น	200,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีพื้นที่การปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ และปฏิบัติการระบบของไหลและแสงสว่างให้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของนักศึกษา และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินจากพื้นที่การสอนปฏิบัติที่เพียงพอสำหรับการลงปฏิบัติเครื่องจักรของนักศึกษา
2. ประเมินจากปริมาณแสงสว่างที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานกับเครื่องจักรของนักศึกษา
3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแผนกที่ลดลงตอบสนองการค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เลเซอร์ปรินเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีระศักดิ์ บุตรเลื่อน แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
3. ระยะเวลาดำเนินการ 20 ตุลาคม 2554 - 1 มีนาคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ 1. คอมพิวเตอร์กระเป๋าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 32,000 บาท
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง 13,000 บาท

เชิงคุณภาพ 1. ใช้สำหรับสอนนักเรียนนักศึกษา และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน
2. งานจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอนสำเร็จ เป็นเครื่องสำหรับใช้ประกอบการสอน ด้วยความถูกต้อง และพัฒนาการสอน

7. หลักการและเหตุผล

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมต้องการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและสนองตอบการพัฒนาการสอนของครูผู้สอนต่อการศึกษา ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมให้สำเร็จลุล่วง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และบังเกิดผลดีกับทางราชการสืบไป

ดังนั้นแผนกประสงค์จะขอจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีเนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะมีครู – อาจารย์นักศึกษา

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้สำหรับการสอนนักศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติ
2. เพื่อใช้จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน หนังสืองานราชการ และสืบค้นสารสนเทศต่าง

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขียนโครงการ	โครงการ		↔											
2	เสนอโครงการ			↔											
3	ดำเนินการจัดซื้อ	คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์		←			→							
4	รายงานผล	เอกสาร รายงาน	งานมี ประสิทธิภาพ						↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
คอมพิวเตอร์ประจำแผนก 1 เครื่อง	32,000			
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	13,000			
รวมทั้งสิ้น	55,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนภูมิเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าคือสำหรับใช้ทำการสอนนักศึกษา
2. สืบค้นสารสนเทศนวัตกรรม
3. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน เอกสารราชการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
4. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. หัวหน้างานเทคนิคอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

1. ชื่อโครงการ พัฒนาความรู้ทางด้านคุณวุฒิวิชาชีพครูสายปฏิบัติการสอน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม.....
3. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 22
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

กลยุทธ์

8

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับด้านคุณวุฒิวิชาชีพที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี

เชิงคุณภาพ 1. ครูผู้สอนประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทุกปี และสามารถนำมาขยายผลให้กับครูผู้สอนในสาขาอื่น ๆ ให้ได้รับความรู้ต่อ และก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อการสอนนักศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

2. ครูผู้สอนมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ

7. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2546 นั้นเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม และแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามสาขาวิชา งานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร ผู้สอนจากต่างสถาบันการศึกษาของครูผู้สอน ในฝ่ายปฏิบัติการสอน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบที่สอน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อประโยชน์กับครูผู้สอนภายในสถานศึกษา และผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอน
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครูผู้สอนให้มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขียนโครงการ	โครงการ		↔											
2	เสนอโครงการ			↔											
3	ดำเนินการ	ครูผู้สอน เข้าอบรม	ใบประกาศ		←										→
4	รายงานผล	เอกสาร รายงาน	การสอนมี ประสิทธิภาพ		←										→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย	40,000			
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	40,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูผู้สอนประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพและที่รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ครูผู้สอนประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมได้ออกไปศึกษาดูงานหาประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษาและนำมาขยายผลให้กับผู้อื่นต่อไป
3. ครูผู้สอนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ
4. ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนที่มีคุณภาพตามคุณวุฒิวิชาชีพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบประเมินผล
2. แบบสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18, 20

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักเรียน – นักศึกษา จำนวน 150 คน สามารถปฏิบัติงาน บนพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ปฏิบัติงานระบบของไหล ปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ และงานเจียรไนราบเต็มประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในแผนก

- นักเรียน – นักศึกษา 1 จำนวน 150 คน มีผลงานปฏิบัติตรงตามสมรรถนะวิชาชีพส่งครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด

เชิงคุณภาพ

- มีชุดปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ชุดปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายวัสดุ ชุดปฏิบัติการระบบของไหล ระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ และเครื่องเจียรไนราบ ใช้งานได้

7. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาร่วมระหว่างธุรกิจเรือซิเมนต์ไทยกับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ในการผลิตนักศึกษาต้นแบบ โครงการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทยมีนักเรียน – นักศึกษาเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น สนองตอบในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาค อุตสาหกรรมที่ขยายการดำเนินงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับนักศึกษา Model School Project ที่ต้องเข้ามาฝึกงานกับทาง บริษัทในเรือซิเมนต์ จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน ด้านความปลอดภัย (Safety), ด้านระบบ

บำรุงรักษา (Total Productive Maintenance :TPM) และด้านงานวิจัยเบื้องต้น (Research & Development Project: R&D) ที่บริษัทได้กำหนดเป็นสมรรถนะหลัก ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ประกอบการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนโดยแผนกการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร ชุดปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องจักร ชุดปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชุดปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ชุดปฏิบัติงานระบบของไหล ชุดปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม และงานเครื่องมือกลเบื้องต้น ทำให้มีความต้องการใช้ เครื่องจักรเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เครื่องจักรชำรุด ชิ้นส่วนเสื่อมสภาพ ระบบไฟฟ้าเสียหาย ทำให้ใช้งานไม่ได้เต็มที่ประสิทธิภาพ จนทำให้เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อการสอนนักเรียน – นักศึกษา ด้วย เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วจึงขอทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการประหยัด งบประมาณในด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์

8. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้เครื่องจักร และชุดปฏิบัติการต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งานเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนศึกษา
- เพื่อให้ได้ชุดปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ชุดปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชุดปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ชุดปฏิบัติงานระบบของไหล ชุดปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ และเครื่องเจียระไนราบ ใช้งานได้

9. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม	โครงการ		↔											
2	เสนอโครงการ			↔											
3	จัดซื้ออุปกรณ์	อุปกรณ์สำหรับซ่อม	ได้อุปกรณ์สำหรับซ่อม		↔										
4	ดำเนินการซ่อม	เครื่องจักรทำงานได้	ผู้เรียนได้ใช้เครื่องจักรอย่างเต็มที่			↔									
5	สรุปผล	รายงาน							↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	350,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	350,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีชุดปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ชุดปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชุดปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ชุดปฏิบัติงานระบบของไหล ชุดปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ และเครื่องเจียรไนราบ สภาพใช้งานได้

- นักเรียน – นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ปฏิบัติงานระบบของไหล ปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้า อุตสาหกรรม งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ และงานเจียรไนราบ เต็มประสิทธิภาพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินจากการปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ปฏิบัติงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ปฏิบัติงานขนถ่ายวัสดุ ปฏิบัติงานระบบของไหล ปฏิบัติงานระบบควบคุมไฟฟ้าอุตสาหกรรม งานกลึง งานกัด

งานไส งานเจาะ และงานเจียรไนราบ ตรงตามสมรรถนะ

2. ผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน และ กันยายน

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์ 22

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้สงบยิ่งขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุณธรรมนำวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมที่ยึดมั่นศีลธรรม การสัจจะอันันท์ การช่วยเหลือแบ่งปันและการเสียสละร่วมกัน แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดยจัดฝึกปฏิบัติธรรมให้แก่ นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมทั้งหมด ใช้เวลาในการเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษารับการอบรมได้พัฒนาจิตใจ สติปัญญา ตามแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตระหนักในการสร้างกรรมดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักธรรม ทางพุทธศาสนา
2. เพื่อให้ นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนำความรู้ ประสบการณ์ และหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

3. เพื่อให้นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ สร้าง
ความดีเป็นภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เขียน โครงการ	โครงการ						↔							
2.	เสนอ โครงการ								↔						
3.	ดำเนินการ	นักศึกษา เข้าค่าย	ใบ ประกาศ เข้าค่าย							↔					↔
4.	รายงานผล	เอกสาร รายงาน	นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม	↔							↔				

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	5,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	5,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2. นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมนำความรู้ ประสบการณ์ และหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ สร้างความดีเป็นภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

1. สัมผัสจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมันต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบร่วม งานวิจัย

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 35, 36, 37, 38

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์ 10,11,12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 150 คน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1 ผลงาน เพื่อเข้าประกวด งานวิจัยและโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางระบบสารสนเทศสู่ชุมชน ท้องถิ่น

เชิงคุณภาพ นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพและส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อม

7. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ นักศึกษาต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์วิชาเรียนทั้งหมด เพื่อสร้างผลงานทางความรู้ โดยออกแบบและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อประกอบอาชีพและส่งเสริมการสร้างธุรกิจขนาดย่อม

การสร้างผลงานของนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ถือเป็นส่วนสำคัญต่อประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาจะต้องสร้างหรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งนำเสนอผลงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประกอบกับต้องเผยแพร่ผลงานทางสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านระบบสารสนเทศ และเป็นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในการสร้างผลงานทางความคิด

8. วัดอุประสงค์

9.1 นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1 ผลงาน เพื่อเข้าประกวด

9.2 นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนางานวิจัย และโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางระบบสารสนเทศสู่ชุมชนท้องถิ่น

9.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัย

9. ลักษณะโครงการ

☐โครงการใหม่

☒โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เขียนโครงการ	โครงการ			↔										
2	เสนอโครงการ				↔										
3	ดำเนินการ	นศ.สร้าง สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน	ผลงานสิ่ง เข้าประกวด และเผยแพร่			←————→									
4	รายงานผล	เอกสาร รายงาน	ผลงานเผย แพร่ทางสื่อ สิ่งพิมพ์และ ระบบ สารสนเทศ												↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	80,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	80,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 1 ผลงาน เพื่อเข้าประกวดระดับภาค
2. งานวิจัยและโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานทางระบบสารสนเทศสู่ชุมชน
ท้องถิ่น
3. ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการสร้างผลงานและข้อกำหนดการแข่งขันมีการแจ้งอย่างกระชั้นชิด

14. การติดตามและการประเมินผล

- 15.1 ผลการเข้าประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
- 15.2 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่เผยแพร่งานวิจัยและโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 30

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์ 10

6. เป้าหมาย

6.1 นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าที่มีปัญหาด้านผลการเรียน จำนวน 10 คน

6.2 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 1 ฉบับ/ครู 1 คน

7. หลักการและเหตุผล

ในทุกประเทศทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาประเทศโดยเริ่มต้นโดยการ ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยมีเป้าหมายในอนาคต ว่าเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ที่ เป็นกำลังพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เส้นทางชีวิตของเยาวชนในปัจจุบัน บนกระแสความผันแปรทางสังคม สภาพแวดล้อม ใกล้เคียงตัวเด็ก ตลอดจนโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างกัน เป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างอนาคตของชาติ ปัญหาเด็กออกกลางคัน จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ ดังนั้นทางแผนกวิชาไฟฟ้าจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เพื่อเป็นการแก้ปัญหานักศึกษาด้านการเรียน

8. วัตถุประสงค์



1. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น
3. เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา

9. ลักษณะโครงการ

☒โครงการใหม่

☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ศึกษาข้อมูล														
2.	วางแผนการดำเนินงาน														
3.	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน														
4.	4. ดำเนินงาน														
5.	5. สรุปผลและรายงาน														

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้
2. นักศึกษามีความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการ
3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับนักศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

หัวหน้าแผนกวิชา

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการแผนกไฟฟ้า

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าที่สื่อการสอนที่ทันต่อเทคโนโลยี
2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนต่างๆ สามารถกระทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ การลงทดลองในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้วงจร Simulation กระทำการเสมือนจริง จำลองการทดลองปฏิบัติจริง ให้กับผู้ทำการทดลองได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้นักศึกษาทันต่อเทคโนโลยี

8. วัตถุประสงค์

4. เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
5. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์การทดลอง
6. ลดอันตรายจากการทดลองที่ผิดพลาด
7. นักศึกษาสนใจการเรียนด้วยสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒โครงการใหม่

☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ				←→										
2.	ประมาณการ จัดซื้อ จัดจ้าง						←→								
3.	จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ พัสดุ							←							→
4.	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน														←→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			60,000	2 ชุด
รวมทั้งสิ้น			60,000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผนกวิชาช่างไฟฟ้าที่สื่อการสอนที่ทันต่อเทคโนโลยี
2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ห้องปฏิบัติการแผนกไฟฟ้ามีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง

14. การติดตามและการประเมินผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

3. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
4. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
5. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ มีการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยเกิดความเสียหายจากอุทกภัยทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุด จึงเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบแสงสว่างภายในวิทยาลัยลดลง จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้ตู้ควบคุมไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกติและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

89. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ในวิทยาลัยฯให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.เพื่อให้ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน
- 3.เพื่อระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ มีการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ				←→										
2.	ประมาณการ จัดซื้อ/จัดจ้าง						←→								
3.	ดำเนิน โครงการ							←							→
4.	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน														←→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ			50,000	
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น			50,000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
2. ได้ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
3. ได้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ มีการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

14. การติดตามและการประเมินผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมฯ/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย eDLTV
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด

เชิงคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ในระบบDLTVผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7. หลักการและเหตุผล

ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ eDLTV สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยในสังกัดจัดทำระบบ eDLTV ทุกสถาบันโดยทำการติดตั้งระบบ

10. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ eDLTV

11. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้โครงการ		↔										
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับอนุมัติ			↔									
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย 1 ชุด			↔									
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน				↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	50,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	50,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบ eDLTV 1 ชุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

กลยุทธ์ 8

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ แผนกวิชาทุกแผนกวิชาจำนวน 11 แผนกจัดทำเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์
เชิงคุณภาพ เพิ่มช่องทางการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลของแผนกวิชา

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีการจัดทำเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการจัดทำและดูแลโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลกิจกรรมของแต่ละแผนกวิชา ดังนั้นเพื่อให้แต่ละแผนกวิชาต่าง ๆ สามารถปรับปรุงข้อมูลได้เองโดยตรง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึงเห็นควรจัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้กับ แผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของแผนกวิชาได้

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้กับบุคลากรแต่ละแผนกวิชาและงานที่สนใจ
2. เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของแผนกวิชา

9. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้ เว็บไซต์ แผนกวิชา 10แผนก		↔										
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน		↔										

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	6,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	6,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เว็บไซต์แผนกวิชาจำนวน 10 แผนกวิชา
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของแผนกวิชา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ช่วงเวลาในการจัดอบรมใช้เวลาในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นเวลาส่วนตัวของผู้เข้าอบรม
2. ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมไม่เท่ากัน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาสมุทร

1. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Firewall Router)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง จำนวน 4 ชุด

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีอุปกรณ์ในการทดลองในรายวิชาที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาความปลอดภัยโครงข่าย ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปฏิบัติในการทำใบงานการทดลองกับอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Firewall Router) ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Firewall Router) นี้โดย ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษาทำใบงานด้วยโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์ ไม่ได้ทดลองกับอุปกรณ์จริง นักศึกษาจึงขาดทักษะการปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นควรจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดทำชุดฝึกประกอบใบงานการทดลองในรายวิชาระบบเครือข่ายแผนกเทคโนโลยี

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้ อุปกรณ์ ตาม ต้องการ				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	40,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	40,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางจำนวน 4 ชุด
2. ได้ชุดทดลองประกอบใบงานวิชาระบบเครือข่าย

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด

เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปัจจุบันแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมีคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีอาการเสีย และเสื่อมสภาพ ซึ่งแผนกเทคโนโลยีได้ทำการซ่อมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้เรื่อยมา ซึ่งในรายวิชาที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถทำงานได้ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นควรจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุดเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด
2. เพื่อจัดพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
- ☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับอนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	500,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	500,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2554 - มกราคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย (LAN) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 4 ห้อง

เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการกั้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ทำให้
ต้องรื้อระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย (LAN) ภายในห้องปฏิบัติการ จนไม่สามารถใช้งานได้ แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นควรจัดทำระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย (LAN) ภายในห้องปฏิบัติการ
จำนวน 4 ห้องเรียน ให้ใช้งานได้สมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย (LAN) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 4 ห้อง

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ลักษณะโครงการ

☒โครงการใหม่

☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ		↔										
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ			↔									
3	ดำเนินงาน ตามระเบียบ พัสดุ	ได้ระบบ ไฟฟ้าและ ระบบ เครือข่าย	ได้ระบบ ไฟฟ้าและ ระบบ เครือข่าย				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	50,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	50,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย (LAN) ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 ห้อง
2. ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมันต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการนำเสนอโครงการของนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์ 10, 11

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ปวส. 2 จำนวน 20 คนได้นำเสนอโครงการที่ได้จัดทำขึ้นในรายวิชาโครงการ ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำความรู้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ในการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน และนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะต้องศึกษาในวิชาโครงการ ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาประยุกต์ในการจัดทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ โดยมุ่งเน้นให้จัดทำโครงการที่ช่วยปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการแผนก ดำเนินการจัดทำโครงการ และสอบโครงการต่อคณะกรรมการแผนก แต่ขาดการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นมาต่อสาธารณะแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นควรจัดทำโครงการนำเสนอโครงการของนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่โครงการ และประชาสัมพันธ์แผนก

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทั่วไปทราบข้อมูล การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตามระเบียบ พัสดุ	ได้ระบบ ไฟฟ้าและ ระบบ เครือข่าย	นักศึกษา ได้ นำเสนอ ผลงานที่ ได้ศึกษา					↔							
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	2,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	2,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษานำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
2. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
3. บุคคลทั่วไป เข้าใจและรู้จัก วิธีการจัดการเรียนการสอน ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. การดำเนินโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบางกลุ่มอาจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องโรว์เนียวดิจิตอล
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายเอกสารการพิมพ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้เครื่องโรว์เนียวดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปัจจุบัน งานบริหารงานทั่วไปฝ่ายเอกสารการพิมพ์มีเครื่องโรว์เนียวดิจิตอลอยู่เพียง 1 เครื่องซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะในบางครั้งมีการ โรว์เอกสารของทางวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก และเครื่องโรว์เนียวที่มีอยู่เสียบ่อยต้องซ่อมบำรุงรักษาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการโรว์เนียวเอกสารของทางวิทยาลัยทางงานเอกสารการพิมพ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องโรว์เนียวแบบดิจิตอลมาเพิ่มเติม

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องโรว์เนียวดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อให้การจัดการด้านเอกสารการพิมพ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้เครื่อง โรว์เนียว ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน				↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	200,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	200,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดซื้อเครื่องโรว์เนียวดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ Function Generator
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้เครื่อง Function Generator จำนวน 10 เครื่อง

เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์มี Function Generator มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีอาการเสีย และเสื่อมสภาพ ซึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการซ่อมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้เรื่อยมา ซึ่งทุกรายวิชาที่ต้องใช้เครื่อง Function Generator แผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงเห็นควรจัดซื้อ Function Generator จำนวน 10 เครื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่อง Function Generator จำนวน 10 เครื่อง
2. เพื่อจัดพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒โครงการใหม่

☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้เครื่อง Function Generator จำนวน 10 เครื่อง				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	220,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	220,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดซื้อเครื่อง Function Generator จำนวน 10 เครื่อง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อ DC Power Supply
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้เครื่อง DC Power supply จำนวน 10 เครื่อง

เชิงคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปัจจุบันแผนกอิเล็กทรอนิกส์มี DC Power supply มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี มีอาการเสีย และเสื่อมสภาพ ซึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการซ่อมและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พอใช้งานได้เรื่อยมา ซึ่งทุกรายวิชาที่ต้องใช้เครื่อง DC Power supply แผนกอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรจัดซื้อ DC Power supply จำนวน 10 เครื่อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อเครื่อง DC Power supply จำนวน 10 เครื่อง
2. เพื่อจัดพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	อุปกรณ์	ได้เครื่อง DC Power supply จำนวน 10 เครื่อง				↔								
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	100,000			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	100,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดซื้อเครื่อง DC Power supply จำนวน 10 เครื่อง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. งบประมาณวิทยาลัยไม่เพียงพอ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์และระเบียบ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการนำเสนอโครงการของนักศึกษาระดับ ปวช. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

10,11

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ปวช. 3 จำนวน 40 คนได้นำเสนอโครงการที่ได้จัดทำขึ้นในรายวิชาโครงการ ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้นำความรู้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ในการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน และนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องศึกษาในวิชาโครงการ ซึ่งเป็นวิชาที่เป็น การนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาประยุกต์ในการจัดทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ โดย มุ่งเน้นให้จัดทำโครงการที่ช่วยปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการแผนก ดำเนินการจัดทำโครงการ และสอบโครงการต่อคณะกรรมการแผนก แต่ขาดการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นมาต่อ สาธารณะแผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงเห็นควรจัดทำโครงการ นำเสนอโครงการของนักศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่โครงการ และประชาสัมพันธ์แผนก

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทั่วไปทราบข้อมูล การเรียนการสอนของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	ได้ โครงการ ของ นักศึกษา ระดับ ปวช.	นักศึกษา ได้ นำเสนอ ผลงานที่ ได้ศึกษา					↔							
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	3,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษานำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ต่อสาธารณะ
2. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
3. บุคคลทั่วไป เข้าใจและรู้จัก วิธีการจัดการเรียนการสอน ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. การดำเนินโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์บางกลุ่มอาจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการนำเสนอโครงการของนักศึกษาระดับ ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 10,11

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ปวส. 2 จำนวน 50 คนได้นำเสนอโครงการที่ได้จัดทำขึ้นในรายวิชาโครงการ ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้นำความรู้ตลอดการศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ในการจัดทำโครงการเพื่อปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน และนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ ขอข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องศึกษาในวิชาโครงการ ซึ่งเป็นวิชาที่เป็น การนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร มาประยุกต์ในการจัดทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ โดย มุ่งเน้นให้จัดทำโครงการที่ช่วยปรับปรุง แก้ปัญหา ร่วมกับชุมชน โดยนักศึกษาต้องเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการแผนก ดำเนินการจัดทำโครงการ และสอบโครงการต่อคณะกรรมการแผนก แต่ขาดการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นมาต่อ สาธารณะ แผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงเห็นควรจัดทำโครงการ นำเสนอโครงการของนักศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่โครงการ และประชาสัมพันธ์แผนก

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทั่วไปทราบข้อมูล การเรียนการสอนของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้ โครงการ	↔											
2	อนุมัติ โครงการ	เอกสาร โครงการ	ได้รับ อนุมัติ		↔										
3	ดำเนินงาน ตาม ระเบียบ พัสดุ	ได้ โครงการ ของ นักศึกษา ระดับ ปวส.	นักศึกษา ได้ นำเสนอ ผลงานที่ ได้ศึกษา					↔							
4	สรุปผล	เอกสาร รายงาน	รายงาน					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	3,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษานำเสนอผลงานจากการทำโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ต่อสาธารณะ
2. นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง และการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะ
3. บุคคลทั่วไป เข้าใจและรู้จัก วิธีการจัดการเรียนการสอน ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. การดำเนินโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์บางกลุ่มอาจไม่ทันตามเวลาที่กำหนด
2. ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการประสานงานกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลตามระยะเวลาที่วางไว้
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบร่วม งานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ งานพัสดุได้เครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รุ่น Sharp AR 5520

เชิงคุณภาพ งานพัสดุได้ถ่ายภาพเอกสารชุดเบิกจ่ายเงินส่งเบิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ การจ้างการ
ควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ และจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในปัจจุบันการจัดทำเอกสารต่างๆ
จำเป็นจะต้องถ่ายสำเนาเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากเครื่องถ่ายภาพเอกสารเดิมได้เกิดการชำรุด และทำการ
ซ่อมแซมจำนวนหลายครั้งแล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินการถ่ายภาพเอกสารได้

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบชุดเบิกจ่ายเงิน
2. เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอบราคาครุภัณฑ์

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	ดำเนินการ โครงการ				←							→			
3	สรุปผล												↔		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			50,000	
รวมทั้งสิ้น			50,000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบงานพัสดุสามารถจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

- ประเมินผลจากการจัดทำชุดเบิกได้รวดเร็ว
- ผลการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2555

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 เมษายน 2555 – 15 พฤษภาคม 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์ 19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีจำนวนฝึกงานเข้าร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รู้การปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อออกไป

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้มีการออกฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ ในลักษณะการปฏิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาฝึกงานมีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการออกฝึกงาน

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการออกฝึกงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยื่น)											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ	นักศึกษา	นักศึกษา							↔					
2.	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	นักศึกษา	นักศึกษา							↔					
3.	ประชุม ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา							↔					
4.	ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา							↔					
5.	รายงานผล	นักศึกษา	นักศึกษา							↔					

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	1,500			
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	1,500			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการชี้แจงข้อมูลการฝึกงาน การปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อออกฝึกงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

ไม่มี

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 1/2555

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 สิงหาคม 2555 – 15 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์ 19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีจำนวนฝึกงานเข้าร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ ทำให้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการออกฝึกงาน รวมถึงการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานในครั้งต่อไป

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้มีการออกฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานในครั้งต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและการปฏิบัติงาน
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานครั้งต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ	นักศึกษา	นักศึกษา											↔	
2.	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	นักศึกษา	นักศึกษา											↔	
3.	ประชุม ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา											↔	
4.	ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา											↔	
5.	รายงานผล	นักศึกษา	นักศึกษา											↔	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	1,500			
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	1,500			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฎิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานครั้งต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

ไม่มี

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2/2554

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 มกราคม 2555 – 15 กุมภาพันธ์ 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์ 19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีจำนวนฝึกงานเข้าร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ ทำให้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการออกฝึกงาน รวมถึงการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานในครั้งต่อไป

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้มีการออกฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานในครั้งต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและการปฏิบัติงาน
2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานครั้งต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ	นักศึกษา	นักศึกษา				↔								
2.	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	นักศึกษา	นักศึกษา				↔								
3.	ประชุม ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา				↔								
4.	ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา					↔							
5.	รายงานผล	นักศึกษา	นักศึกษา					↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	1,500			
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	1,500			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการออกฝึกงานและการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแก้ปัญหาในการออกฝึกงานครั้งต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

ไม่มี

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2/2554

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 กันยายน 2554 – 15 ตุลาคม 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์ 19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีจำนวนฝึกงานเข้าร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รู้การปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อออกไปฝึกงาน

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้มีการออกฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ ในลักษณะการปฏิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาฝึกงานมีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการออกฝึกงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการออกฝึกงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ	นักศึกษา	นักศึกษา												↔
2.	แต่งตั้ง คณะกรรมการ	นักศึกษา	นักศึกษา												↔
3.	ประชุม ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา	↔											
4.	ดำเนินการ	นักศึกษา	นักศึกษา	↔											
5.	รายงานผล	นักศึกษา	นักศึกษา	↔											

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	1,500			
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	1,500			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการชี้แจงข้อมูลการฝึกงาน การปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อออกฝึกงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่มี

14. การติดตามและการประเมินผล

ไม่มี

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย เครื่องปรับอากาศ 38,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของงานวิทยบริการและงานห้องสมุดให้เป็นมุมพักผ่อนมีบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การศึกษา หากแต่เนื่องจากสภาพบรรยากาศอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการเนื่องจาก อากาศร้อน ดังนั้นงานวิทยบริการและงานห้องสมุดจึงได้กำหนดโครงการพัฒนาฯ นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พค	มิย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ				↔										
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ						↔								
4.	ประเมินผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	200,000			
รวมทั้งสิ้น	200,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพภูมิทัศน์อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

13.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผล โครงการ โดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....2.....ตัวบ่งชี้ที่.....19.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คนใช้บริการห้องสมุดห้องสมุดที่มีคุณภาพ

เชิงคุณภาพ มีชั้นวางหนังสือจำนวน 10 หลัง

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมาเป็นเวลานานในการค้นคว้าหาความรู้ แต่ชั้นวางหนังสือบางส่วนได้ชำรุด และไม่เพียงพอ กับจำนวนหนังสือที่จะจัดวาง

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2. เพื่อใช้วางหนังสือภายในห้องสมุด

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			↔											
2	ขออนุมัติ โครงการ					↔									
3	ดำเนินการ จัดซื้อ						↔								
4	ประเมินผล								↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	60,000			
รวมทั้งสิ้น	60,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ห้องสมุดมีบรรยากาศและสภาพภูมิทัศน์อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
2. ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

. - ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อหนังสือและตำราเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....2.....ตัวบ่งชี้ที่.....19.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คนมีนักศึกษาดำเนินการไว้ศึกษาค้นคว้า

เชิงคุณภาพ 1. มีหนังสือวิชาการประกอบการค้นคว้า

2. มีหนังสืออ้างอิงเพิ่มขึ้น

3. ครู – อาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา ได้ใช้หนังสือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือและตำราเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา และคณะครู อาจารย์

ทั้งนี้งานวิทยบริการและงานห้องสมุดได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการจัดซื้อหนังสือและตำราเรียนของคณะครู อาจารย์ แต่ละแผนกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โปรดพิจารณารายการหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้เพื่องานวิทยบริการและงานห้องสมุดจะได้ดำเนินการต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และคณะครู อาจารย์ ได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

2. . เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ตรงกับสาขาวิชา และตรงกับความต้องการ

9. ลักษณะโครงการ

- ☒โครงการใหม่
- ☐โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำรวจความต้องการในการ จัดซื้อหนังสือแต่ ละแผนก					↔									
2	ขออนุมัติโครงการ														
3	จัดซื้อหนังสือ							↔							
4	ประเมินผล								↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		รายได้สถานศึกษา	หมายเหตุ
	งบประมาณ			
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	95,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	95,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 . นักเรียน นักศึกษาและคณะครู อาจารย์ ได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
2. นักเรียน นักศึกษา และคณะครู อาจารย์ ได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่ตรงกับสาขาวิชาและตรงกับความต้องการ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผล โครงการ โดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อตู้เก็บของ (locker)

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย ตู้เก็บของ (locker) จำนวน 2 หลัง

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยตามกฎระเบียบของห้องสมุดข้อห้ามมิให้นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุดให้นำกระเป๋าเข้าห้องสมุด เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินภายในห้องสมุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสะอาดสบายให้กับผู้เข้าใช้บริการ แต่ในปัจจุบันห้องสมุดยังขาดตู้เก็บของ (locker) ให้กับผู้ใช้บริการ

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินภายในห้องสมุด
2. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรตรระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พค	มิย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ				↔										
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ				↔										
4.	ประเมินผล						↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	20,000			
รวมทั้งสิ้น	20,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ป้องกันการ สูญหายของทรัพย์สินภายในห้องสมุด
- เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย กล้องวงจรปิด

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด มีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น งานวิทยบริการและงานห้องสมุดจึงมีความจำเป็นต้องมี กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย และควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทำความเสียหาย แก่วัสดุครุภัณฑ์ภายในงานวิทยบริการและงานห้องสมุด

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ และวัสดุครุภัณฑ์ ภายใน วิทยบริการและงานห้องสมุด

2. เพื่อควบคุมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าใช้ให้อยู่ในกฎระเบียบของห้องสมุด

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ						↔								
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ							↔							
4.	ประเมินผล								↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	50,000			
รวมทั้งสิ้น	50,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีระบบป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา กระทบความเสียหายแก่ทรัพยากร และวัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด
- มีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 20 ชุด

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้องอินเทอร์เน็ต) ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้บริการ และปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาและมีอุปกรณ์ในบางส่วนได้เกิดการชำรุด งานวิทยบริการและงานห้องสมุด (ห้องอินเทอร์เน็ต) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ตให้น่าใช้น่าค้นคว้าหาความรู้

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของวิทยาลัยฯ ในการศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.	เมย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ					↔									
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ					↔									
4.	รายงานผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	500,000			
รวมทั้งสิ้น	500,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยความเร็วสูง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้คอมพิวเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย โต๊ะ/เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด

7. หลักการและเหตุผล :

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้องอินเทอร์เน็ต) ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ใช้บริการ และปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำนวนโต๊ะ/เก้าอี้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาและมีอุปกรณ์ในบางส่วนได้เกิดการชำรุด งานวิทยบริการและงานห้องสมุด (ห้องอินเทอร์เน็ต) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการปรับปรุงห้องอินเทอร์เน็ตให้น่าใช้น่าค้นคว้าหาความรู้

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีโต๊ะ/เก้าอี้ คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของวิทยาลัยฯ ในการศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ					↔									
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ					↔									
4.	รายงานผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	30,000			
รวมทั้งสิ้น	30,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
- ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยความเร็วสูง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....2.....ตัวบ่งชี้ที่....19.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คนมีหนังสือตำราที่สมบูรณ์พร้อมศึกษาค้นคว้า

เชิงคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยห้องสมุดวิทยาลัยได้เปิดให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ใช้บริการห้องสมุด ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีความพร้อมในการให้บริการและได้ให้การค้นคว้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการในส่วนที่ชำรุด วัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีประโยชน์ใช้งานได้อยู่เสมอ

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	ขออนุมัติ โครงการ							↔							
3	ดำเนินการ จัดซื้อ										↔				
4	ประเมินผล													↔	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	20,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	20,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. มีความพร้อมในการให้บริการกับนักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย โต๊ะ เก้าอี้ รูปแบบต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ลักษณะแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว สำหรับนั่งค้นคว้าหาความรู้

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยห้องสมุดวิทยาลัยได้เปิดให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ใช้บริการห้องสมุด มาเป็นเวลานานในการค้นคว้าหาความรู้ แต่สภาพภูมิทัศน์ในห้องสมุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือบางส่วนได้ชำรุด และไม่เหมาะสมกับบรรยากาศในการใช้ห้องสมุด และมีไม่เพียงพอ ต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา งานห้องสมุดจำเป็นต้องจะต้องทำการปรับปรุงห้องสมุดให้น่าใช้ค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงบรรยากาศและภูมิทัศน์ ให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้สมควรต้องกำหนดโครงการพัฒนาฯ ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นั่งค้นคว้าหาความรู้

2. เพื่อปรับสภาพบรรยากาศและภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ				←————→										
3.	ดำเนินการ จัดซื้อ									↔					
4.	ประเมินผล										↔				

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	30,000			
รวมทั้งสิ้น	30,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โต๊ะเก้าอี้ รูปแบบต่าง ๆ ที่จัดได้เข้ากับห้องค้นคว้า
2. สภาพบรรยากาศ และภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ឃុំ -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำ SAR ระดับแผนกวิชา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 ผู้รับผิดชอบร่วม.....
3. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่7..... ตัวบ่งชี้ที่.....42,43.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

กลยุทธ์ 17

6. เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

วิทยาลัย ฯ ได้เครื่องมือเก็บข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ทำให้ผลของ SAR มีความถูกต้องยิ่งขึ้น

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ

วิทยาลัย ฯ ได้ข้อมูลครบ ถูกต้องครบทั้ง 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ จากแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง

7. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้กรอบจากการดำเนินการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR โดยใช้เครื่องมือที่จัดทำจากคณะกรรมการการการอาชีวศึกษามาปรับใช้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปีต่อไป ต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับแผนกวิชา วิทยาลัย ฯ จึงควรพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล เพื่อดำเนินการดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย ฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการจัดทำ SAR ครั้งต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. ครู ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สามารถใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิธีการในการเก็บข้อมูล เพื่อดำเนินการดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
ค่าวิทยากร 8 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	4,800			
หมวดค่าใช้สอย				
ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 75 บาท ต่อมื้อ เป็นเวลา 2 วัน	9,000			
หมวดค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์	2,900			
รวมทั้งสิ้น	16,700			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 13.1 ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเองได้
- 13.2 วิทยาลัยฯ ได้ SAR ที่สมบูรณ์ถูกต้องตามสภาพจริง
- 13.3 วิทยาลัยฯ ได้ SAR ของแผนกวิชา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- 14.1 วิทยากรไม่ว่างในระยะเวลาที่กำหนด

14. การติดตามและการประเมินผล

- 15.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- 15.2 สังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมันต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล ”

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่7..... ตัวบ่งชี้ที่.....43.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

กลยุทธ์ 17

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน

ครู จำนวน 72 คน

เจ้าหน้าที่ จำนวน 39 คน

เชิงคุณภาพ

1. ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ทราบแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูล

2. ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยฯ ทุกท่าน ได้รับความรู้การประกันคุณภาพ

การศึกษา เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

7. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ปัจจุบัน ทางสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้มี 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน จึงควร ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ในการ
 ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความกระตือรือร้น และเกิดความ
 ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ การศึกษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
 ประสานงานกันสม่ำเสมอ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
 เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์

2. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินภายนอก (สมศ.)

9. ลักษณะโครงการ

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
ค่าวิทยากร 16 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท	9,600			
หมวดค่าใช้สอย				
ค่าอาหารกลางวัน 111 คน ๆ ละ 75 บาท ต่อมื้อ เป็นเวลา 2 วัน	16,650			
หมวดค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์	2,900			
รวมทั้งสิ้น	29,150			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีระบบการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน
3. พัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินภายนอก (สมศ.)
4. บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติงานและมีความเข้าใจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. วิทยากรไม่ว่างในระยะเวลาที่กำหนด

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบ สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. สังเกตจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่7..... ตัวบ่งชี้ที่.....42,43.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

กลยุทธ์

15

6. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้
3. เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ แก่สาธารณชน
4. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการงานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานอาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 20 คน

7. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุม กว้างขวางคือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ทันต่อความต้องการ มีสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม ตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย โดยมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพ เพื่อความเป็นสากล และเป็นการเผยแพร่วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ซึ่งระบบ จะให้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ ส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการระบบฐานข้อมูล

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดระบบข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ และมาตรฐานของ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อให้การรายงาน SAR มีความคล่องตัว รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่แม่นยำ

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรตรระบุช่วงเวลาที่ยึดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ				↔										
2	วางระบบ ฐานข้อมูล					↔									
3	ประชุม คณะกรรมการ งานประกัน เพื่อแนะนำ วิธีใช้งาน					↔									
4	ดำเนินการ กรอกข้อมูล							↔							
5	รายงาน SAR ปี 54							↔							
6	ประเมินผล โครงการ								↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
1. CD-RW ‘PRINCO’	400.-			
2. DVD-R ‘PRINCO’	500.-			
3. MP4 / 4 GB (BM-247)	1,500.-			
4. DVD RW 24 X	875.-			
5. หมึกปรี้นเตอร์ HP Laserjet P1505	4,800.-			
รวมทั้งสิ้น	8,075.-			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
2. ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
3. เผยแพร่ข้อมูล แก่สาธารณชน
4. นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน
5. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

อาชีวศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบ สอบถามออนไลน์จากศิษย์เก่า และผู้ให้บริการข้อมูล
2. จากคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ
3. คุณภาพของข้อมูล SAR

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาสื่อภาษาต่างประเทศ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสื่อการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกสามัญสัมพันธ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

2

6. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ข้อที่.....

7. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา จำนวน ภาษาละ 5 ชุด

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยร้อยละ 75

8. หลักการและเหตุผล

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอันทันสมัย ถูกก้าวล้ำเข้ามาในระบบการศึกษาและชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการสื่อสารทุกด้านที่ผ่านช่องทางธุรกิจและการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รวมทั้งการศึกษาทุกช่วงชั้น ดังนั้นเพื่อการศึกษาและการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมัยจึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่สามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายผ่านสื่อของเจ้าของภาษาตลอดจนนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดสื่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

9. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น

2. เพื่อได้สื่อภาษาต่างประเทศในการฝึกทักษะ ด้านการฟัง การพูด การเขียน และการถ่ายทอดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

10. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

11. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	รออนุมัติโครงการ	งาน สื่อฯ	←→											
2	จัดซื้อจัดจ้าง	สื่อ 20 ชุด	งาน พัสดุ			←→									
3	ดำเนินโครงการ	นักเรียนนักศึกษา สามัญ	แผนก สามัญ						←→						
4	สรุปรายงานผล	1 ชุด	งาน สื่อฯ											←→	

12. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		25,000.-		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		25,000.-		

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศดีมากขึ้น
2. ได้สื่อภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 ภาษาๆ ละ 5 ชุด รวม 20 ชุด

14. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. จำนวนราคาวัสดุอุปกรณ์ของสื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มมากขึ้น
2. จำนวนผู้สนใจอาจเป็นชมรมภาษาต่างประเทศซึ่งอาจไม่ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาทุกคน

15. การติดตามและการประเมินผล

1. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสื่อการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบร่วม ทุกแผนกวิชา

3. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....1.....ตัวบ่งชี้ที่.....5.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

2

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาจำนวน 10 ชุด

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถใช้ถ่ายทอดความรู้และสื่อสารผ่านสื่อได้ 100%

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอันทันสมัย ถูกก้าวล้ำเข้ามาในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสอนและชุดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาก้าวหน้าและง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอนและการรับรู้ของนักเรียนนักศึกษา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการรองรับตามเหตุผลดังกล่าวและเกิดประสิทธิภาพรวมทั้งการศึกษาย่างสูงสุดด้วย

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถรับรู้และถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. เพื่อได้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอความต้องการของจำนวนนักเรียนนักศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	รออนุมัติ โครงการ	งานสื่อฯ	←→											
2	จัดซื้อจัด จ้าง	สื่อ 10 ชุด	งานพัสดุ			←→									
3	ดำเนิน โครงการ	นักเรียน นักศึกษา	8 แผนก 2 งาน						←→						
4	สรุป รายงาน ผล	1 ชุด	งานสื่อฯ											←→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		195,000.-		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		195,000.-		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนนักศึกษาและผู้ครูผู้สอนสามารถรับรู้และถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. ได้วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา จำนวน 10 ชุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. จำนวนราคาวัสดุอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มมากขึ้น
2. จำนวนวัสดุอุปกรณ์อาจไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอต่อจำนวนครูผู้สอนทุกคน

15. การติดตามและการประเมินผล

1. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาตำโงเคลื่อนที่ช่วยสอน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสื่อการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกสามัญสัมพันธ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 3 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....2.....ตัวบ่งชี้ที่.....15.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

2

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ตำโงเคลื่อนที่ช่วยสอน จำนวน 10 ชุด

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถใช้ถ่ายทอดความรู้และสื่อสารผ่านสื่อได้ 100%

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าอันทันสมัย ถูกก้าวล้ำเข้ามาในระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสอนและชุดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักเรียนนักศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเรียนรวมกันมากขึ้นเช่นวิชาหมวดสามัญสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาก้าวหน้าและง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอนและการรับรู้ของนักเรียนนักศึกษา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการรองรับตามเหตุผลดังกล่าวและเกิดประสิทธิภาพรวมทั้งการศึกษาย่างสูงสุดด้วย

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถรับรู้และถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. เพื่อได้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอความต้องการของจำนวนนักเรียนนักศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	รออนุมัติโครงการ	งานสื่อฯ	←→											
2	จัดซื้อจัดจ้าง	ลำโพงเคลื่อนที่ 10 ชุด	งานพัสดุ			←→									
3	ดำเนินโครงการ	นักเรียนนักศึกษา	แผนกสามัญสัมพันธ์						←→						
4	สรุปรายงานผล	1 ชุด	งานสื่อฯ											←→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		95,000.-		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		95,000.-		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถรับรู้และถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. ได้คำโงะเคลื่อนที่ช่วยสอน จำนวน 10 ชุด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. จำนวนราคาวัสดุอุปกรณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มมากขึ้น
2. จำนวนคำโงะเคลื่อนที่ช่วยสอนอาจไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอต่อจำนวนครูผู้สอนทุกคน

15. การติดตามและการประเมินผล

1. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ครูผู้สอนแผนกสามัญสัมพันธ์
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม ผู้กำกับลูกเสือ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้ที่ 31
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

24

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักศึกษา ปวช.1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คน

เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้รู้จักการทำกิจกรรมเป็นหมู่ รู้จักการช่วยเหลือกัน และเสียสละ ได้รู้จักการผจญภัย และดำรงชีวิตในป่า

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับ ปวช. 1 ได้ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียน มีความเป็นผู้นำ มีความเสียสละและมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการดำรงชีวิตในป่า รู้จักการผจญภัย และยังเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายในการเรียนวิชาลูกเสือวิสามัญ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีและความเสียสละ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตในป่า และการผจญภัย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ คณะ และช่วยเหลือกัน

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	ก.ย.
1.	ติดต่อสถานที่						↔								
2.	เสนอโครงการ						↔								
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการ						↔								
3.	ประชุมคณะกรรมการ						↔								
4.	ดำเนินการ							↔							
5.	รายงานผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบ ดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
1.1 ค่าเช่าค่ายลูกเสือ	70,000			
1.2 ค่าอาหารลูกเสือ7 มื้อ	90,000			
1.3 ค่าเช่ารถ		45,500		
1.4 ค่าแถบ 3 สี		3,000		
1.5 ค่ารถนำขบวน		2,000		
1.6 ค่าน้ำมันเดินทางไกล		4,200		
1.7 ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000			
1.8 ค่าที่พักพี่เลี้ยงลูกเสือ				
1.9 ค่าของที่ระลึกวิทยากร	9,600	3,000		
1.10 ค่าเครื่องสักการะ พิธีเข้าค่ายฯ		2,000		

หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	189,600 บาท	59,700		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน ปวช.1 ผ่านการเข้าค่ายลูกเสือทุกคน
2. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ และความเสียสละ
3. นักเรียนได้รู้จักการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ และช่วยเหลือกัน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สภาพอากาศอาจทำให้นักศึกษาบางคนเกิดการเจ็บป่วย ไม่สบาย

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถามที่ได้จากนักศึกษา
2. การสังเกต

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการ
ผู้รับผิดชอบร่วม งานทะเบียน
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปวช.จำนวน 150 คน
2. นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปวส.จำนวน 120 คน

เชิงคุณภาพ

ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและพัฒนากิจการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7. หลักการและเหตุผล

ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษานั้น ๆ การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นวิธีที่จะได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตลอดจนเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สำเร็จการศึกษา

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในด้านการทำงาน ศึกษาต่อ และว่างงาน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและสาเหตุการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษา
3. เพื่อหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนากิจการเรียน การสอนอาชีวศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ตรวจสอบรายชื่อจาก งานทะเบียน							↔							
2.	พิมพ์แบบติดตาม นักศึกษาส่ง							↔							
3.	นักศึกษาส่งแบบ ติดตามกลับมา										↔				
4.	รวบรวมข้อมูลจากแบบ ติดตาม												↔		
5.	กรอกข้อมูลลงใน โปรแกรมติดตาม ผู้สำเร็จการศึกษา													↔	
6.	สรุปผลรายงาน วิทยาลัย และสอศ														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
- ค่าแสดม์ 1,000 ดวง	3,000 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3,000 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ในด้านการศึกษาต่อ มีงานทำ และว่างงาน
2. นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียน-นักศึกษาอาจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมาน้อยหรืออาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทำให้ไม่สามารถติดตามได้

14. การติดตามและการประเมินผล

14.1 แบบประเมินผล

14.2 แบบสอบถามนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1.ชื่อโครงการ โครงการแนะแนวสู่อาชีพ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าแผนกวิชา

3.ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียนมัธยมปีที่3 และมัธยมปีที่6 ในเขตจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

เชิงคุณภาพ

2.นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและแนวทางในการเลือกศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพหรือ
ทางด้านอาชีวศึกษา

7. หลักการและเหตุผล

การตัดสินใจศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่กำลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น การศึกษาทางสาย
อาชีพหรือสายอาชีวศึกษาถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ
ไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆได้ แต่การเรียนทางสายอาชีพที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นผู้เรียน
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง การแนะแนวการศึกษาต่อทางสายอาชีพจึงเป็นสำคัญ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไป
3. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้สำเร็จการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ				↔										
2.	ติดต่อโรงเรียนต่างๆ				↔										
3.	แต่งตั้งคณะกรรมการ				↔										
4.	ดำเนินการ					↔		↔							
5.	สรุปผลและรายงานผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
-ค่าวัสดุ	5,000 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	5,000 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน และผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้องของสถานศึกษา
2. นักเรียน มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษามากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายบางแห่งขอเข้าไปแนะแนวอาจไม่ให้ความร่วมมือ

14. การติดตามและการประเมินผล

15.1 แบบสอบถาม

15.2 การสัมภาษณ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

1.ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าแผนกวิชา

3.ระยะเวลาดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้ที่ 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ระดับปวช.จำนวน150 คน
2. นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปวส.จำนวน120 คน

เชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและแนวทางในการศึกษาต่อ เข้าใจวิธีการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์งาน แนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคม

7. หลักการและเหตุผล

นักเรียน

นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช .และปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการทำงาน เช่นการหางาน การรับสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูล ต่าง ๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การทำงาน และการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้ต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ9.2
2. เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการรับสมัครงาน และการคัดเลือกเข้าทำงานใน

สถานประกอบการต่อไป

3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้ต่อไป

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ							↔							
2.	ติดต่อวิทยากร							↔							
3.	แต่งตั้งคณะกรรมการ							↔							
4.	ดำเนินการ							↔							
5.	สรุปผลและรายงานผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าของที่ระลึกวิทยากร	1,000 บาท			
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
-ค่าเช่าเก้าอี้	3,000 บาท			
-ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง	6,000 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	10,000 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน/นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
2. นักเรียน/นักศึกษาได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการสมัครงานความต้องการของตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง
3. นักเรียน/นักศึกษารู้หลักเกณฑ์ในการเขียนใบสมัครงานการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยตรง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียน-นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงเวลา

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1.ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการการศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม งานทวิภาคี

3.ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 12

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์

19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

สถานประกอบการที่มารับสมัครงานและที่นักศึกษาของวิทยาลัยไปทำงาน จำนวน 50 แห่ง

เชิงคุณภาพ

นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

9. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี ที่ได้เข้าทำงานกับสถานประกอบการ บริษัทต่างๆเป็นจำนวนมาก ทั้งสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้วิทยาลัยฯได้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในการจัดการเรียน การสอน

10.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนักศึกษา
2. เพื่อให้สามารถนำความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อตัวของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ								↔						
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการ								↔						
3.	ประชุมคณะกรรมการ								↔						
4.	ดำเนินการ									↔↔↔					
5.	รายงานผล										↔				

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์	3,000 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3,000 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อตัวนักศึกษา
2. นำความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อตัวของนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สถานประกอบการอาจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมาน้อยหรือไม่
ครบตามจำนวน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถามที่ได้จากสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการหาทุนการศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบร่วม ครูที่ปรึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ทุกระดับ

เชิงคุณภาพ

นักศึกษามีทุนการศึกษาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

7.หลักการและเหตุผล

ด้วยนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีนักศึกษาที่ฐานะทางบ้านยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุนการศึกษาที่มีอยู่ที่จะจัดมอบให้กับนักศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีทุนเพื่อการศึกษา
2. เพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ			↔											
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการ			↔											
3.	ประชุมกรรมการ				↔										
4.	ดำเนินการ				↔										
5.	สรุปผลและรายงานผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
-ค่าวัสดุ	3,000 บาท			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3,000 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีทุนเพื่อใช้ในการศึกษา
- 2. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ทุนการศึกษาอาจไม่เพียงพอแก่นักศึกษา

14. การติดตามและการประเมินผล

- 1. แบบสอบถาม
- 2. การสัมภาษณ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1.ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนวอาชีพและสวัสดิการการศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม งานกิจกรรม

3.ระยะเวลาดำเนินการ 18-19 พฤษภาคม 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้ที่ 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่

ประเด็นยุทธศาสตร์.....

กลยุทธ์.....

6.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน1,200 คน

เชิงคุณภาพ

นักศึกษาใหม่ได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัย

7.หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ของทุกปี เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น และให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษาได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องรวมทั้งได้มีการประชุมผู้ปกครองให้เข้าใจการบริหารงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย8.

8. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักมีสัมมาคารวะ

2.เพื่อให้ นักศึกษารู้จักกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย

3.เพื่อให้ นักศึกษารู้จักภัยของยาเสพติด และโรคเอดส์

4.เพื่อให้ นักศึกษารู้จักกฎจราจร

9.ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่จะจัดงาน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ									↔					
2.	ติดต่อวิทยากร									↔					
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการ									↔					
3.	ประชุมคณะกรรมการ									↔					
4.	ดำเนินการ										↔				
5.	รายงานผล										↔				

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
- ค่าวิทยากร	10,000 บาท			
- ค่าอาหารนักศึกษา 1,200 คน	120,000 บาท			
- ค่าน้ำดื่มนักศึกษา 1,200 คน	24,000 บาท			
-ค่าเช่าเก้าอี้ 1,200 ตัว	6,000 บาท			
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	165,500 บาท			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักมีสัมมาคารวะ
- 2 นักศึกษารู้จักกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางวิทยาลัย
- 3 นักศึกษารู้จักหลีกเลี่ยงภัยของยาเสพติด และโรคเอดส์
- 4 นักศึกษารู้จักกฎจราจรและการขับขี้อย่างปลอดภัย

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สถานประกอบการอาจให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลับมาน้อยหรือไม่

ครบตามจำนวน

14. การติดตามและการประเมินผล

- 1 แบบสอบถามที่ได้จากนักศึกษา
- 2 การสังเกต

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมณฑลไทยอนุสรณ์

๑. ชื่อโครงการ โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ

๓. ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๕๕

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่...1.....ตัวบ่งชี้ที่.....6.....

๕. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑

กลยุทธ์

๒๙

๖. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน

เชิงคุณภาพ - นักเรียน – นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๗. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานของผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีมาตรฐานด้านการกีฬาสูงขึ้นอีกทั้งเป็นการใช้กระบวนการทางกีฬา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เห็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมกับการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย เพื่อให้เข้าสู่การแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาคและระดับชาติต่อไป

๘. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแสดงความสามารถด้านการกีฬา
๓. เพื่อได้ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม ม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม ม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
				ต.ค. .	พ.ย. .	ธ.ค. .	ม.ค. .	ก.พ. .	มี.ค. .	เม.ย. .	พ.ค. .	มิ.ย. .	ก.ค. .	ส.ค. .	ก.ย.
๑	เสนอโครงการ											↔			
๒	จัดซื้อวัสดุ											↔			
๓	ดำเนินงาน												↔		
๔	รายงานผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน		จำนวนเงิน			หมายเหตุ
			งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
			งบ ดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
ถ้วยรางวัล กีฬารวม	๑	ถ้วย	๑,๑๕๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศกองเชียร์	๑	ถ้วย	๑,๐๕๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศกรีฑารวม	๑	ถ้วย	๑,๐๕๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศฟุตบอล	๒	ถ้วย	๗๐๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศบาสเกตบอล	๒	ถ้วย	๗๐๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศเซปักตะกร้อ	๒	ถ้วย	๗๐๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศแบดมินตัน	๒	ถ้วย	๗๐๐			

ถ้วยรางวัล ชนะเลิศเปตอง	๒	ถ้วย	๗๐๐			
ถ้วยรางวัล ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส	๒	ถ้วย	๗๐๐			
รางวัล ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬาพื้นบ้าน	๑	รางวัล	๑,๗๕๐			
- อุปกรณ์กีฬา						
เน็ตวอลเลย์บอล	๑	ชุด	๓๔๐			
เสื่ออากาศ	๒	คู่	๕๐๐			
ลูกปิงปอง NITAKU สามดาวสีส้ม	๒	โหล	๑,๕๐๐			
เน็ตตระกร้อ	๑	ชุด	๒๘๐			
ลูกขนไก่หนักแก้วชุบเปอร์	๓	โหล	๑,๔๑๐			
ตะข่ายเบดมินตัน เบอร์ ๓	๒	ชุด	๕๘๐			
ห่วงบาสเกตบอล	๒	ชุด	๓๒๐			
- ค่าใช้สอย						
ค่าเช่าเต้น	๒	หลัง	๑,๔๐๐			
ค่าวงดุริยางค์	๑	วง	๓,๐๐๐			
ค่ากรรมการตัดสินกีฬา	๗	คน	๒,๑๐๐			
ค่าเช่าชุด	๘	ชุด	๔,๘๐๐			
ค่าของที่ระลึก	๒	ชุด	๑,๐๐๐			
ค่าพลุสี	๑	ชุด	๒,๐๐๐			
-ค่าอาหารเครื่องดื่ม						
ค่าอาหาร ๑๒๐ คน ๓๕	๑๒๐× ๓๕		๔,๒๐๐			
ค่าอาหารว่าง ๑๒๐ คน ๗	๑๒๐×๗		๘๔๐			
ค่าน้ำดื่มชนิดขวด	๒๕	โหล	๑,๕๐๐			
น้ำอัดลม	๘	ลัง	๑,๕๖๐			
น้ำแข็ง	๒๕๐	กก.	๓๗๕			
หมวดค่าวัสดุ						
-อุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนามแข่ง						

ชั้น						
ปูนขาวถุงใหญ่	๑๐๐	ถุง	๔,๐๐๐			
ผ้าแพรเยื่อไม้	๕	เมตร	๑๓๕			
ลูกโป่งสวรรค์	๒๐๐	ลูก	๒,๘๐๐			
กระดาษเงิน- ทอง	๕	แผ่น	๓๕			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น			๔๔,๖๕๕			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง
3. เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

14. การติดตามและการประเมินผล

1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๑. ชื่อโครงการ ประกวดร้องเพลง และดนตรีโฟล์คของ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม ชมรมดนตรี

๓. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....3.....ตัวบ่งชี้ที่.....31.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ 11

กลยุทธ์

29

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ตัวแทนนักเรียน — นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ จำนวน 1,500 คน

เชิงคุณภาพ นักศึกษาก้าวแสดงออก มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี

7. หลักการและเหตุผล

การจัดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาเป็นคนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การร้องเพลงช่วยให้นักเรียนมีสุนทรียภาพในแบบฉบับของตน ทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข ดนตรีเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ปัจจุบันวัยรุ่นให้ความสนใจมากขึ้น การจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาสร้างลักษณะนิสัยรักศิลปะด้านการร้องเพลง และเป็นกิจกรรมการที่ส่งเสริม การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี

8. วัตถุประสงค์

4. นักเรียน - นักศึกษาได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5. เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง

3. เพื่อส่งเสริม การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เสนอโครงการ			↔											
๒	จัดซื้อวัสดุ			↔											
๓	ดำเนินงาน			↔											
๔	รายงานผล				↔										

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน		จำนวนเงิน			หมายเหตุ
			งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
			งบดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
- รางวัลผู้ชนะเลิศ (ประกวดร้องเพลง)						
- ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)	๓	รางวัล				
- ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)	๓	รางวัล				
- ประกวดร้องเพลงไทยสากล(ชาย)	๓	รางวัล				
- ประกวดร้องเพลงไทยสากล(หญิง)	๓	รางวัล				
- ประกวดดนตรีโฟล์คซอง	๓	รางวัล				
- ค่าน้ำดื่ม						
หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น						

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒. นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและดนตรี

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
 ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าแผนกต่าง ๆ
3. ระยะเวลาที่ดำเนินการ พฤศจิกายน 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....6.....ตัวบ่งชี้ที่.....31.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

22

6. เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ - นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน
- เชิงคุณภาพ - นักเรียน มีความเข้าใจในระบบการเลือกตั้ง
 - ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย

7. หลักการและเหตุผล

กิจกรรมนักเรียน – นักศึกษาจะต้องมีการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม นั้น ๆ จึงต้องมีตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา มาร่วมกันจัดทำโครงการต่าง ๆ และยังคงต้องทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาตัวแทนที่ทำหน้าที่เป็นนายกองค์การ ฯ
2. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อส่งเสริม การทำงานเป็นทีมและการเสียสละ

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ				↔										
2.	ดำเนิน การจัดซื้อ วัสดุ				↔										
3.	ดำเนิน งานตาม โครงการ				↔										
4.	สรุปผลและ รายงานผล ดำเนินงาน				↔										

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	รายการ		จำนวนเงิน			
			งบประมาณ			หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	งบ ดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน	รายได้ สถานศึกษา	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
หมวดค่าวัสดุ						
- กระดาษขนาด A4 - กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด						
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น						

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา มาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การ
2. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม 100%
3. นักเรียน – นักศึกษา มีความเข้าใจการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามประเมินผล

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม วันปิยมหาราช)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
 ผู้รับผิดชอบร่วม งานบุคลากรและงานพัสดุ
3. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 23 ตุลาคม 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....6.....ตัวบ่งชี้ที่.....40.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กฤษฎีกา

24

- ## 6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรม 100 %

เชิงคุณภาพ ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์

- ## 7. หลักการและเหตุผล

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุด และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ในอันที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ปฏิบัติมา พร้อมทั้งจัดให้มีการวางพวงมาลาดอกไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

- ## 8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

- ## 9. ลักษณะโครงการ

□ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอ โครงการ			↔											
2.	ดำเนิน การจัดซื้อ วัสดุ			↔											
3.	ดำเนิน งานตาม โครงการ			↔											
4.	สรุปผลและ รายงานผล ดำเนินงาน			↔											

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
- รูปพระกรณียกิจ - ดอกไม้จัดบอร์ด - พวงมาลา				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ ตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมกัน
2. ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามประเมินผล

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ
3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....3.....ตัวบ่งชี้ที่....31 , 32.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

24

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ คณะผู้บริหาร

คณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม 100 %

เชิงคุณภาพ นักเรียน – นักศึกษามีจิตใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นักเรียน - นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

7. หลักการและเหตุผล

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ในอันที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ปฏิบัติมาพร้อมทั้งจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย
2. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	จัดซื้อวัสดุ				↔										
3.	ดำเนินงาน					↔									
4.	รายงานผล						↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
- กระดาษโปสเตอร์ สีน้ำเงิน, สีเหลือง,สีฟ้า,เขียว,สีม่วง				สีละ 10 แผ่น
- รูปพระกรณียกิจ วันพ่อ				10 แผ่น
- ดอกไม้ประดับบอร์ด				10 กุ้
- ดอกพุทธรักษา				20 ดอก
- กาว 2 หน้า (บาง)				6 ม้วน
- โฟร้ม				1 แผ่น
- กรวยดอกไม้สด				1 ชุค
- ดอกไม้ประดับ				1,500 ต้น
- เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์				พระ 9 รูป
- ธงชาติ,ธง ภปร. ขนาด 60×90				อย่างละ 50 ผืน
เสาธง ขนาด 1.5 เมตร				50 ต้น
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน – นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมกัน
2. ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
3. ได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน - นักศึกษา
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๑. ชื่อโครงการ โครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....3.....ตัวบ่งชี้ที่.....31 , 32.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กฤษฎีกา

24

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม 100%

เชิงคุณภาพ - นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- นักเรียน - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรู้สึกรักภาคภูมิใจและมี

ความสุข

7. หลักการและเหตุผล

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ในอันที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ปฏิบัติมา พร้อมทั้งจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

8. วัดอุประสงค์

- 1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย
- 2.เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
- 3.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
- 4.เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เสนอโครงการ												←→		
๒	จัดซื้อวัสดุ												←→		
๓	ดำเนินงาน													←→	
๔	รายงานผล														←→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน		จำนวนเงิน			หมายเหตุ
			งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
			งบดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
จัดบอร์ด						
- กระดาษโปสเตอร์ สีน้ำเงิน,สีเหลือง	๖	แผ่น/สี	๕๐			
สีฟ้า,สีเขียว,สีม่วง,สีชมพู,สีแดง						
- รูปพระกรณียกิจ วันแม่	๕	แผ่น	๓๕			
- ดอกไม้ประดับบอร์ด	๑๐	กุ่ม	๒๕๐			
- รางวัลประกวดคำกลอนพระคุณแม่	๓	รางวัล	๓๕๕			
- กรรไกร	๑	อัน	๓๕			
- กรวยดอกไม้สด	๑	ชุด	๓๕๐			
- ผ้าตัวนสีฟ้า,สีขาว สีละ ๑ ม้วน	๒	ม้วน	๕,๖๐๐			
- เทปกาว ๒ หน้าหนาขนาดใหญ่ (บาง)	๕	ม้วน	๒๐๐			
- เทปกาว ๒ หน้าหนาขนาดใหญ่ (หนา)	๕	ม้วน	๕๕๐			
☐ หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น			๘,๓๘๕			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน – นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมกัน
๒. ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๓. ได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

1. ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรมประจำเดือน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา
3. ระยะเวลาที่ดำเนินการ พฤศจิกายน 2554- มีนาคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....6.....ตัวบ่งชี้ที่.....31,32.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

22

6. เป้าหมาย

- เชิงปริมาณ - นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน
- เชิงคุณภาพ - นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย
- นักเรียน นักศึกษามีที่ยึดมั่นในศีลธรรม

7. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุณธรรมนำวิชาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งสู่ วัฒนธรรมที่ยึดมั่นศีลธรรม การช่วยเหลือแบ่งปันและการเสียสละร่วมกัน งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย จะจัดอบรมทุกสัปดาห์ ที่ 4 ของเดือนโดยแบ่งนักเรียน – นักศึกษา ให้ได้เข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกคนทุกแผนก เพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้รับการอบรมได้พัฒนาจิต ตามแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตระหนักในการสร้าง ความดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักธรรมทางพระพุทธ
2. เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาได้สร้างความเป็นภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว
4. เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ สร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ				↔										
2.	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ				↔										
3.	ดำเนินงานตามโครงการ				←————→										
4.	สรุปผลและรายงานผลดำเนินงาน								←————→						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	รายการ		จำนวนเงิน			
			งบประมาณ			หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน	รายได้สถานศึกษา	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าวิทยากร						
หมวดค่าใช้สอย						
- น้ำดื่ม						
หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น						

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.นักเรียน – นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักธรรม ทางพุทธศาสนา
- 2.นักเรียน – นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
- 3.นักเรียน – นักศึกษาได้สร้างความคิดเป็นภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว
- 4.นักเรียน – นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ สร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
- 5.นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม 100%

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามประเมินผล

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๑. ชื่อโครงการ โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม งานพัสดุ

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....3.....ตัวบ่งชี้ที่....31, 32.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

24

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ - นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

เชิงคุณภาพ - นักเรียน – นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

- สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

- คณะครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน-นักศึกษาได้ร่วมกันทำ
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

7. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุณธรรม นำความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน อาชีวศึกษา เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมที่ดีงาม การช่วยเหลือแบ่งปันและการเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีการถวายเทียน จำนำพรรษา ณ วัดบางขวัญ อ.บ้านหมอ จ. สระบุรี ซึ่งเป็นประเพณีที่วิทยาลัยฯร่วมกับชุมชนสืบทอดกันมาช้านาน

8. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาได้ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

2.เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาได้ทำบุญเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา

3.เพื่อให้ นักเรียน – นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เสนอโครงการ											↔			
๒	จัดซื้อวัสดุ											↔			
๓	ดำเนินงาน											↔			
๔	รายงานผล												↔		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน		จำนวนเงิน			หมายเหตุ
			งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
			งบดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
ค่าปัจจัยถวายพระ	๑๐	รูป	๓,๐๐๐			
หมวดค่าวัสดุ						
น้ำดื่มบรรจุแก้ว	๒๕	กล่อง	๑,๘๐๐			
เทียนพรรษาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว สูง ๒ เมตร	๑	ต้น	๓,๕๐๐			
ดอกไม้ประดับต้นเทียน						
- ดอกกุหลาบ	๒๐	มัด	๒,๔๐๐			
- ดอกคานะชั้น	๑๓	มัด	๑,๔๓๐			
- ดอกเขือบีร่า	๑๕	มัด	๕๐๐			
- ดอกกล้วยข้าว	๑๕	มัด	๓,๐๐๐			
- ดอกเขือบีร่าจีน	๑๕	มัด	๑,๐๕๐			
- ใบพุด	๕	มัด	๔๐๐			

- มันทอก สีเหลือง	๑๕	มัด	๑,๘๐๐			
- มันทอย	๒๐	มัด	๑,๒๐๐			
- โอเอซิส	๒	กล่อง	๕๐๐			
- ไม้ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๑๐	ท่อน	๖,๐๐๐			
- เหล็กตัว C ขนาด ๒.๕ ม.ม	๖	เส้น	๓,๕๐๐			
- ไม้อัด ๑๐ ม.ม	๓	แผ่น	๑,๕๐๐			
- วนิล ขนาด	๑	แผ่น		ลิ้มใส่		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น			๓๑,๕๘๐			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน – นักศึกษาได้ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
๒. นักเรียน – นักศึกษาได้ทำบุญเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา
๓. นักเรียน – นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๑. ชื่อโครงการ โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

 ผู้รับผิดชอบร่วม งานอาคารสถานที่และงานพัสดุ

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๔. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่....1.....ตัวบ่งชี้ที่.....6.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

 กลยุทธ์

 22

6. เป้าหมาย

 เชิงปริมาณ

 ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

 ครู จำนวน 72 คน

 นักศึกษา จำนวน 2,000 คน

 เชิงคุณภาพ - นักเรียน – นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

 การไหว้ครูเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งในทางช่างอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการไหว้ครูอยู่ 2 อย่างคือ การไหว้ครูช่าง และไหว้ครูสามัญซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่เวทิตาของศิษย์ที่มีต่อครู สมควรที่จะปลูกฝังให้แก่เยาวชนให้เข้าใจ เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดี ถือเป็นแบบอย่างสืบทอดต่อไป

8. วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา รู้เข้าใจและตระหนักในประเพณีอันดีงาม

 ๒. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 ๓. เพื่อปลูกฝังความสามัคคี และมีความกตัญญูต่เวทิต่ครูและผู้มีพระคุณ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ ๑			ไตรมาส ที่ ๒			ไตรมาส ที่ ๓			ไตรมาส ที่ ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	เสนอ โครงการ										↔				
๒	จัดซื้อวัสดุ										↔				
๓	ดำเนินงาน										↔				
๔	รายงานผล											↔			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน		จำนวนเงิน			หมายเหตุ
			งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
			งบ ดำเนินงาน	อุดหนุน พื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						
ค่าตอบแทนพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี	๑	คน	๓,๕๐๐			
ค่ารางวัลประกวดพาน	๖	รางวัล	๑,๖๒๐			
ค่าเครื่องดื่มสำหรับครู และแขกรับเชิญ	๑๕๐	คน	๓,๗๕๐			
ค่าช่อดอกไม้แสดงความกตัญญู ต่อสถานประกอบการ	๓	ชุด	๑,๕๐๐			
ค่าเครื่องกระยาบวช /ผลไม้มงคล	๑	ชุด	๑,๕๐๐			
ค่าปัจจัยมะสังสาร	๑	ชุด	๓,๐๐๐			
ค่าจัดทำบายศรี พวงมาลัยและดอกไม้สด ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษา	๑	ชุด	๒,๐๐๐			
ค่าพวงมาลัย ๒ ชายและผ้า ๓ สี	๑	ชุด	๓๐๐			
แก้ว	๒,๐๐๐	ตัว	๖,๐๐๐			
ค่าเช่าเต็นท์	๓	หลัง	๒,๔๐๐			

ถ้วยเบญจรงค์ (เล็ก)	๑	ชุด	๕๐๐			
ค่าประชาสัมพันธ์(เคเบิลทีวี)	๑	ชุด	๓,๐๐๐			
ค่าจ้างวมโหรี	๑	ชุด	๓,๐๐๐			
หมวดคำวัสดุ						
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น			๓๒,๐๗๐			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

๒. นักศึกษาตระหนักในประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

๑. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน - นักศึกษา

๒. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบอิงฐานสมรรถนะสำหรับนักศึกษา
ระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานความร่วมมือ
ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกซ่อมบำรุง แผนกช่างกลโรงงาน แผนกไฟฟ้า
3. ระยะเวลาดำเนินการ 2/2554 – 2/2557
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23/24
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์

19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตลอดหลักสูตร 20 คน

เชิงคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย

7. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาช่างฝีมือให้มีวัดความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการทำงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการร่วมกันจัดฝึกอบรมวิชาชีพในรูปแบบของฐานสมรรถนะ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพของนักศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ระดับ ปวช. แบบฐานสมรรถนะ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้และเจตคติตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำ พร้อม เสนอ โครงการ	โครงการ ความ ร่วมมือ	บริษัท กระเบื้อง กระดาษ ไทยเข้า ร่วม โครงการ	↔											
2	วิเคราะห์ หลักสูตร			↔											
3	คัดเลือก นักศึกษา					↔									
4	ประชุม ชี้แจง เตรียม ความ พร้อม						↔								
5	เข้ารับการ ฝึกงาน									↔					
6	ทดสอบ สมรรถ นะ													↔	
7	ประเมิน ผล													↔	
8	ขยายผล โครงการ													↔	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	10,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	10,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน - การฝึกแบบฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท
2. นักเรียน – นักศึกษาได้รับการเรียน – การฝึกตามสมรรถนะของบริษัท
3. เป็นต้นแบบของการดำเนินการจัดทำรูปแบบการจัดการเรียน - การฝึกแบบฐานสมรรถนะ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

วุฒิภาวะของนักเรียนระดับ ปวช. มีน้อย หลังจบการศึกษาต้องมีการศึกษาต่อมากกว่าทำงาน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. จากการสอบถามข้อกำหนดฐานสมรรถนะต่าง ๆ
2. จากการสังเกตและแบบสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือบริษัทเครือซิเมนต์ไทยจำกัด จัดทำต้นแบบบ้านลอยน้ำ (Floating Houser)

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานความร่วมมือ

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2554 – เมษายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23/24/25

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

10,11,12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ต้นแบบบ้านลอยน้ำ 1 หลัง

เชิงคุณภาพ ขยายผลแนวคิดต่อชุมชนริมน้ำเพื่อบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย

7. หลักการและเหตุผล

จากภาวะการภัยพิบัติจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซากในทุกปี ชุมชนหรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่มจะเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม ทำให้ไม่มีที่พักอาศัย แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนคือ การออกแบบบ้านในลักษณะให้ขึ้น - ลงตามระดับน้ำทำให้ประชาชนสามารถพักอาศัยในบ้านได้เมื่อมีอุทกภัย

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบบ้านลอยน้ำแบบประหยัด
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและจิตสาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระดมทรัพยากร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำ โครงการ		ได้ ต้นแบบ บ้านลอย น้ำที่มี คุณภาพ	↔											
2	นำเสนอ โครงการ ต่อ SCG				↔										
3	จัดทำ ต้นแบบ					↔									
4	ทดสอบ							↔							
5	ประเมิน ผล									↔					

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	20,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	20,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พัฒนารูปแบบความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผ่าน โครงการวิจัยต้นแบบบ้านลอยน้ำ
2. นักเรียน – นักศึกษาเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะในการจัดทำโครงการนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

14. การติดตามและการประเมินผล

จากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าตามแผน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ: โครงการขยายผู้สาขาโทรศัพท์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ปรับปรุงขยายผู้สาขาโทรศัพท์ 80 คู่สาย

เชิงคุณภาพ

7. หลักการและเหตุผล:

เนื่องจากปัจจุบันระบบบริหารงานของทางวิทยาลัยฯ ได้แบ่งหลายสาขาวิชา และฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นทำให้ระบบโทรศัพท์ภายใน ขาดความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร ไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้งานได้ ทางงานประชาสัมพันธ์จึงมีความประสงค์ที่จะขยายผู้สาขาโทรศัพท์เพื่อรองรับความต้องการ เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อส่งผลต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

8. วัตถุประสงค์:

1. เพื่อขยายผู้สาขาโทรศัพท์
2. เพื่อให้การติดต่อประสานงานของแต่ละส่วนงาน และสาขาวิชา มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10.รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 3		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	ขออนุมัติ โครงการ										↔				
3	ดำเนินการ จัดทำ											↔			
4	ประเมินผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง	300,000			
รวมทั้งสิ้น	300,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ในแต่ละส่วนงาน และสาขาวิชา มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

14. การติดตามและประเมินผล:

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
2. รายงานสรุปการจัดซื้อ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กฤษฎีกา

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 10 เครื่อง

เชิงคุณภาพ เพื่อให้การติดต่อ ประสานงาน มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

7. หลักการและเหตุผล:

เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้โทรศัพท์ในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้รับความเสียหาย และชำรุด

8. วัตถุประสงค์:

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
2. เพื่อให้การติดต่อประสานงานของแต่ละส่วนงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9.ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10.รายละเอียดการดำเนินงาน

[illegible]

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	20,000			
รวมทั้งสิ้น	20,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถมีโทรศัพท์ที่ใช้ในงานแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-

14. การติดตามและประเมินผล:

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
2. รายงานสรุปการจัดซื้อ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กฤษฎีกา

12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตลอดในปีการศึกษา 2554 - 2555

เชิงคุณภาพ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ตลอดในปีการศึกษา 2554 - 2555

7. หลักการและเหตุผล:

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์:

1. เพื่อจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ติดหน้าวิทยาลัยฯ
2. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

9.ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10.รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชี้ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ														
2	ขออนุมัติ														
3	ดำเนินการ														
4	ประเมินผล														

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	100,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	100,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ
2. งานประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร

กิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยฯ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและประเมินผล

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
2. รายงานสรุปการจัดซื้อ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำแผ่นพับวิทยาลัยฯ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จัดทำแผ่นพับวิทยาลัยฯ จำนวน 3,000 ใบ

เชิงคุณภาพ ได้แผ่นพับวิทยาลัยฯ จำนวน 3,000 ใบ

7. ผลักการและเหตุผล:

ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานทางงานประชาสัมพันธ์มีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็นแผ่นพับ ไว้บริการให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจและสามารถหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

8. วัตถุประสงค์:

1. เพื่อจัดทำแผ่นพับวิทยาลัยฯ
2. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10.รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2554 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			↔											
2	ขออนุมัติ โครงการ				↔										
3	ดำเนินการ					↔									
4	ประเมินผล						↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	20,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	20,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แผ่นพับวิทยาลัยฯเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯ
2. งานประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยฯ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและประเมินผล:

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
2. รายงานสรุปการจัดซื้อ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ เสริมความรู้ให้นักศึกษาให้ได้ประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก เทคนิคพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

1

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วงอุตสาหกรรมทุกสาขา จำนวน 200 คน

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากในห้องเรียน

7. หลักการและเหตุผล

นักศึกษาชั้น ปวช.1 ที่มาเรียนในหลักสูตรอุตสาหกรรมในหลักสูตรจะต้องผ่านการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ (2100 – 1004) ทุกคนและวิชาดังกล่าวเป็นพื้นฐานทางช่างของนักศึกษาในชั้นปีการศึกษาต่อไป ทางด้านแผนกเทคนิคพื้นฐานเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดสอนเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ในบางโอกาสที่เป็นไปได้ในการเป็นนักศึกษาทางช่างอุตสาหกรรม

8. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้โอกาสสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจหาความรู้เพิ่มด้านพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
- 2.เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์เพิ่ม

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2553 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	หาข้อมูล			←→											
2	ลงมือปฏิบัติ						←→								
3	วิเคราะห์ข้อมูล									←→					
4	สรุปผลข้อมูล												←→		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย	25,000			
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	25,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษาฝึกกระบวนวินัย ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.นักศึกษาได้เป็นตัวแทน อศจ.สระบุรีการแข่งขันงานฝีมือระดับภาค

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

- 1.นักศึกษามีทักษะเพิ่มจากการเรียนปกติ
- 2.นักศึกษามีทักษะในการแข่งขันงานฝีมือ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม)
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานปกครอง
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้กล้องวงจรปิดเพิ่ม

เชิงคุณภาพ ลดปัญหาการสูญหาย และทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย ฯ

7. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ซึ่งเปิดภาคเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนมาจากต่างถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯในการมาเรียนหนังสือส่วนหนึ่งต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นการเดินทาง ดังนั้นเพื่อให้ที่จอดรถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยวิทยาลัยฯจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาชุดกล้องวงจรปิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวมาเบื้องต้น

8. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษาที่นำรถจักรยานยนต์มาวิทยาลัยฯมีการจอดที่เป็นระเบียบ
- 2.เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษาที่นำรถจักรยานยนต์มาวิทยาลัยฯจอดอย่างปลอดภัย
- 3.เพื่อลดการจอดจักรยานยนต์เป็นมาตรฐานสากล

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	กล้อง วงจรปิด			←→										
2	ดำเนิน โครงการ						←→				→				
3	ประเมิน ผล											←→			
4	รายงาน ผล													←→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	201,588			
- Hi-View HV5133V1/3 Sony 520 TVL จำนวน 1 Unit				
- DVR HV – 16NRP16 CHs400/ F/S จำนวน 1 Set				
- HDD SATA 200Gb Hitachi 7200 RPM จำนวน 2 Unit				
- UPS Syndome SZ-1501VA Pro 1200 Watts จำนวน 1 Unit				
- RG6U Black Jacket Aiuminium 144 Unit จำนวน 4 ชุด				
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 Set				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	201,588			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษาได้ลานจอตระจกรยานยนต์เป็นมาตรฐานและได้เป็นระเบียบและปลอดภัย

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

งานปกครอง

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาสมุทร

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดยาเสพติด

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานปกครอง

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10

กลยุทธ์

26

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯปลอดยาเสพติด จำนวน 1,800 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯปลอดยาเสพติด

7. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราล้วนมีแต่เป็นสิ่งชั่วร้าย และมอมเมาเยาวชน และส่วนใหญ่
นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่กำลังถูกชักจูงได้ง่าย ดังนั้นงานปกครองจึงทำโครงการโรงเรียนปลอดยา
เสพติดเพื่อรณรงค์ไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไม่หลงเชื่อหรือโดนชักจูงอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิทยาลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ
2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
3. เพื่อลดปัญหา ยาเสพติด

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	วิทยาลัยฯ ปลอดภัย เสพติด		←→											
2	ดำเนิน โครงการ					←→→→→→→→→→→									
3	ประเมิน ผล										←→				
4	รายงาน ผล													←→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	10,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	10,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.นักเรียน นักศึกษาเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด
- 2.ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดภัยเสพติด

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

งานปกครองประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ชื่อ โครงการ สานสายใยครู นักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ผู้รับผิดชอบหลัก นายโรมรัน ลาตเหลา

ผู้รับผิดชอบร่วม 1.นายรัตนชัย กองวงศ์

2.นายณรงค์ งามอาจ

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปีการศึกษา 2555 (พ.ศ.2555)

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้ที่28,30

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10

กลยุทธ์

27

6. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาในแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกคน จำนวน 150 คน ได้รับการควบคุมดูแลเอาใจใส่ แก้ปัญหา ในด้านความประพฤตินักศึกษา การเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ และด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยและแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาในแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทุกคน จำนวน 150 คน ได้รับการกระตุ้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการดำเนินการตามโครงการสานสายใยครู นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถดำรงชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

7. หลักการและเหตุผล

จากปัญหานักศึกษาออกกลางคันของนักศึกษาแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ส่งผลให้นักศึกษาจบการศึกษาแต่ปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาความยากจน ขาดสภาพครอบครัวแตกแยก ดิดเกม มั่วสุมเล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท หนีเรียน ขาดเรียน ขาดระเบียบวินัย ขาดการฝึกงานในสถานประกอบการ ฯลฯ ทางแผนกจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการดำเนินโครงการ สานสายใยครู นักศึกษาและผู้ปกครอง ทั้งนี้ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม นำความรู้ โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีขึ้น จึงควรมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลเอาใจ

ใส่ แก้ปัญหา ในด้านความประพฤตินักศึกษา การเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ และด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยและแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

8. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่ออบรมและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ
- 2.เพื่อควบคุมดูแลเอาใจใส่ ความประพฤตินักศึกษาให้อยู่ในระบบระเบียบวินัยของวิทยาลัยและแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
- 3.เพื่อติดตามช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- 4.เพื่อให้คำแนะนำตักเตือนหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการมาเรียนสาย ขาดเรียนหรือหนีเรียน ดิฉยเสพตติค เกม เล่นการพนัน มีการทะเลาะวิวาท และปัญหาเกี่ยวกับการออกฝึกงานในสถานประกอบการ
- 5.เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา
- 6.เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีขึ้น

9.ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10.กิจกรรม / ขั้นตอนในการดำเนินงาน

- 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- 2 ดำเนินการติดตามอบรมให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและแก้ไขปัญหานักศึกษาแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตลอดปีการศึกษา 2553-2554
- 3 ประสานกับผู้ปกครองนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะราย
- 4 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวด รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
		งปม.	บกศ.	อื่น ๆ	
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ				3,000	งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคณะครูแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				3,000	

12.ผลที่คาดว่าจะได้จะได้รับ

- 1) นักศึกษาจบการศึกษามากขึ้น
- 2) ปัญหาของนักศึกษาลดน้อยลง
- 3) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานักศึกษา
- 4) นักศึกษามีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น มีการแก้ไข ป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ
- 5) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักศึกษาและผู้ปกครอง

13. การติดตามและประเมินผล

ใช้วิธีการสังเกต ใช้แบบประเมิน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1.ชื่อ โครงการ โครงการจัดทำกิจกรรม 5 ส ภายในแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ผู้รับผิดชอบหลัก นายโรมรัน ลาตเหลา

ผู้รับผิดชอบร่วม 1.นายรัตนชัย กองวงศ์

2.นายณรงค์ องอาจ

3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มิถุนายน 2555

4.โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์

24

6. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

พื้นที่ที่ดำเนินการคือ แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 150 คนและจำนวนครั้งในการดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

พื้นที่ที่ดำเนินการคือ แผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ประกอบด้วยพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน พื้นที่การใช้งานรอบอาคาร ห้องน้ำ ตลอดจนห้องพักครูภายในแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลมีความสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 5ส เกิดจิตสำนึก จิตอาสาในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรม 5ส

7. หลักการและเหตุผล :

การศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาหล่อหลอมคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และการจะบรรลุเป้าหมายเช่นนั้นได้ จะต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากสภาพแวดล้อมทุกส่วนของสังคม ครอบครัวและการเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ประกอบกับนโยบายหลักด้านสังคมของรัฐบาลต้องการเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ดังนั้นจึงจัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างครูและนักเรียน ที่เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียนและสามารถนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

8. วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตนิสัยในการทำกิจกรรม 5ส
- 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- 3 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการทำกิจกรรม 5ส

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. กิจกรรม / ขั้นตอนในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. 2554			พ.ศ. 2555								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ									←→	←→		
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									←→	←→		
3. ดำเนินการตามโครงการ									←→	←→		
4. สรุปผลการดำเนินโครงการ											←→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวด รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
		งปม.	บกส.	อื่น ๆ	
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ				3,000	งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากคณะครูแผนกช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				3,000	

12.ผลที่คาดว่าจะได้จะได้รับ

- 1 ทำให้พื้นที่หรือสถานที่การปฏิบัติงานและพื้นที่การจัดการเรียนการสอนสะอาดเรียบร้อย เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและการเรียนของผู้เรียน
- 2 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูอาจารย์
- 3 ทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำ 5ส
- 4 ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
- 5ทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการทำ 5ส.

13.การติดตามและประเมินผล

ใช้วิธีการสังเกต ใช้แบบประเมิน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวชรัตน์ แวณทับทิม

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชา การบัญชี

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการบัญชีมีการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. ละ ปวส. ซึ่งมีนักศึกษาประมาณภาคเรียนละ 180-200 คน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในสาขาการบัญชี โดยการใช้สื่อการสอนมาช่วยสอน

8. วัตถุประสงค์

1. เครื่องโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง
2. มีการพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	เสนอโครงการ			←→											
2	จัดซื้อ						←→								
3	สรุปโครงการ											←→			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	60,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	60,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เครื่องโปรเจกเตอร์ 2 เครื่อง
2. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิมาอุยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวอัญญภัสค์ พุดคำ

ผู้รับผิดชอบร่วม นางสาวฐานิยา . กฤษสุริยา

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค 2554 – 30 ก.ย 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ 1. มีโปรเจกเตอร์ LCD อย่างน้อย 1 เครื่อง

2. มีโต๊ะเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติเหมาะสมและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ 1. น.ศ สนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

2. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการเรียนมาก แต่เนื่องจากสื่ออุปกรณ์ เช่น โปรเจกเตอร์ LCD มีไม่เพียงพอ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รับผิดชอบสิน 5 หมวดวิชาหลัก ผู้สอน 12 คน มี LCD อยู่ 2 เครื่องจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นเพื่อขอใช้เฉพาะการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งโต๊ะปฏิบัติการอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาโต๊ะใหม่ เพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทันเหตุการณ์

2. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างทั่วถึง

3. เพื่อให้ นักศึกษามีที่เรียนเพียงพอในการเข้าชั้นเรียนและมีความปลอดภัย

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	เสนอโครงการ			←→											
2	จัดซื้อ						←→								
3	สรุปโครงการ											←→			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			70000	
รวมทั้งสิ้น			70000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีโปรเจกเตอร์ LCD อย่างน้อย 1 เครื่อง
2. นักศึกษามีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ขอซื้อโปรเจกเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาววราภรณ์ ภิรมยา

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ โปรเจกเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความสนใจและเข้าใจในการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดการเรียนการสอน 2 ระดับคือ ปวช. และปวส.

ซึ่งนักศึกษบางกลุ่มเรียนรวมกลุ่มกันทำให้การสื่อสารข้อมูลไม่ทั่วถึง เพราะนักศึกษาที่นั่งหลังห้องมองไม่ค่อยเห็นข้างหน้าชัดเจนเท่าไร

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
2. เพื่อจัดเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนที่ทันสมัย

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	เสนอโครงการ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์	น.ศ.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	←————→											
2	จัดซื้อ	โปรเจกเตอร์	โปรเจกเตอร์							←————→					

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	70000			
รวมทั้งสิ้น	70000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีและเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ติดตามโครงการอนุมัติ
2. วัดผลสัมฤทธิ์จากผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้อง Lad Com
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวกมลชนก ศิริแจ่ม
 ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กฤษฎีกา

7

- ## 6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

- ## 7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นนักศึกษา
ดังกล่าวได้ใช้ห้องเรียน Lad Com เรียนปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่พบ คือ ห้องเรียนมีอากาศร้อนอบอ้าว
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสียและไม่มีพัดลมภายในห้อง ทำให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน

- ## 8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะกับการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ นักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

- ## 9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา												
2	จัดซื้ออุปกรณ์	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ												

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น และทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบประมาณที่ได้จัดสรรไม่เพียงพอ

14. การติดตามและการประเมินผล

วัดผลสัมฤทธิ์ความพึงใจจากผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้อง 7406
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาววราภรณ์ ภิรมยา
ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. ซึ่งเป็นนักศึกษา
ดังกล่าวใช้ห้อง 7406 เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ประสบ คือ อากาศร้อนอบอ้าวมาก
เนื่องจาก เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนเสีย ทำให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนทำให้ประสิทธิภาพในการเรียน
ลดลง

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา												
2	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุง	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ												

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมีสมาธิในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วัดจากผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ตำบลเลื่อน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวกมลชนก ศิริแจ่ม

 ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 10

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

 เชิงปริมาณ ตำบลเลื่อน จำนวน 4 ตำบล

 เชิงคุณภาพ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนวิชาโครงการระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่มีผู้สำหรับจัดเก็บผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสม
2. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการต่าง ๆ

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	เสนอโครงการ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์	นักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์	←→											
2	จัดซื้อ	ตู้บานเลื่อน	ตู้บานเลื่อน				←→								
3	สรุปโครงการ	ตู้บานเลื่อน	ตู้บานเลื่อน									←→			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			19200	
รวมทั้งสิ้น			19200	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ตู้บานเลื่อนจำนวน 4 ตู้
2. สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ติดตามโครงการอนุมัติ ฝ่ายพัสดุ
2. วัดจากผลสัมฤทธิ์จากผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศห้อง 7306

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวกมลชนก ศิริแจ่ม

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เปิดสอน 2 ระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้ใช้ห้องเรียน 7306 เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ประสบคืออากาศร้อนอบอ้าวมาก เพราะเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนเสีย ทำให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา	←→											
2	จัดซื้อ อุปกรณ์ เพื่อ ปรับปรุง	เครื่อง ปรับ อากาศ	เครื่อง ปรับ อากาศ				←								→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. สามารถมีสมาธิในการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วัดจากผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 7305

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวกมลชนก ศิริแจ่ม

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เปิดสอน 2 ระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้ใช้ห้องเรียน 7305 เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปัญหาที่ประสบคืออากาศร้อนอบอ้าวมาก เพราะเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนเสีย ทำให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา	←→											
2	จัดซื้อ อุปกรณ์ เพื่อ ปรับปรุง	เครื่อง ปรับ อากาศ	เครื่อง ปรับ อากาศ				←→								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. สามารถมีสมาธิในการเรียน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วัดจากผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนประตูห้อง 7402, 7405

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวจิ พงษ์ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาบัญชี

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ประตูกระจกอลูมิเนียม 4 บาน

เชิงคุณภาพ สภาพแวดล้อมห้องเรียนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

ห้องปฏิบัติการบัญชี 7402 และ 7405 ประตูเดิมได้ชำรุดปิดล็อกไม่สนิท จึงเห็นสมควรเปลี่ยนประตูบานใหม่ เป็นประตูกระจกอลูมิเนียม

8. วัตถุประสงค์

1. ติดตั้งประตูอลูมิเนียม 4 บาน

2. เพื่อให้ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←	→										
2	จัด ดำเนิการ						←	→							
3	สรุปผล												←	→	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เปลี่ยนประตูห้องเรียน 4 บาน
2. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ติดม่านห้องปฏิบัติการ 7402

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางนัฐชนันท์ เดชะอำไพ

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาการบัญชี

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ม่านจำนวน 2 แถว

เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. จำนวน 280 คนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และปวส. ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 ระดับจะใช้ห้องปฏิบัติการ 7402 เพื่อให้ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มากขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. ติดม่าน 2 แถว
2. เพื่อให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา บัญชี	←		→									
2	จัดซื้อ	ผ้า màn					←				→				
3	ผ้า màn	ผ้า màn										←			→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	3400			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3400			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ติดตั้งม่าน 2 แถว
2. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ติดม่านห้องปฏิบัติการ 7405

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางวทันยา พลายละหาร

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาการบัญชี

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ม่านจำนวน 2 แถว

เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. จำนวน 280 คนมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และปวส. ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 ระดับจะใช้ห้องปฏิบัติการ 7405 เพื่อให้ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มากขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. ติดม่าน 2 แถว
2. เพื่อให้ นักศึกษามีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
- ☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา บัญชี	←		→									
2	จัดซื้อ	ผ้า màn					←				→				
3	ผ้า màn	ผ้า màn										←			→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	3400			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	3400			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ติดตั้งผ่าน 2 แถว
2. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อโต๊ะ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางนัฐชนันท์ เดชะอำไพ

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาการบัญชี

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ โต๊ะเรียนขนาด 180 x 60 x 75 cm จำนวน 10 ตัว

เชิงคุณภาพ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

ห้อง 7402 ในปัจจุบันได้ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชี ซึ่งเดิมโต๊ะเรียนในห้องเป็น

โต๊ะเลกเชอร์ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเรียนบัญชี จึงขอจัดซื้อโต๊ะเรียนยาวขนาด 180 x 60 x 75 cm จำนวน 10 ตัว

8. วัตถุประสงค์

1. ได้โต๊ะเรียนขนาด 180 x 60 x 75 cm จำนวน 10 ตัว

2. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสมกับการเรียนการสอนยิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←→											
2	ดำเนิน โครงการ						←→								
3	สรุป												←→		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โต๊ะเรียนขนาด 180 x 60 x 75 cm จำนวน 10 ตัว
2. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องการตลาด 7403

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวเบญจวรรณ ชุมงคล

ผู้รับผิดชอบร่วม พณิชยการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาการขายการตลาดและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสาขาวิชาการตลาดได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 ระดับ พร้อมทั้งนักศึกษาที่เรียนวิชาบริหารจะใช้ห้องการตลาด 7403 ซึ่งอยู่บนชั้น 4 ตึก 7 ซึ่งในแต่คาบที่เรียนมีผู้เรียน 45 คนขึ้นไปปัญหาที่ประสบคืออากาศร้อนอบอ้าวมาก นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนถ้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. มีสมาธิในการเรียนเพิ่มขึ้น
2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
3. เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่องในห้องการตลาด 7403

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	นักศึกษา		← →											
2	จัดซื้อ	เครื่องปริ บอากาศ	เครื่องปริ บอากาศ					←							→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			88000	36000 ปีที่ยู
รวมทั้งสิ้น			88000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. สามารถเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

- ติดตามโครงการการอนุมัติ ฝ่ายพัสดุ
- วัดจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ชั้นวางตู้กระจกโชว์ และตู้บานเลื่อน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวเบญจวรรณ ชุมงคล

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกพาณิชยการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 15

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขางานการขาย และสาขางานการตลาด

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักศึกษาแผนกการตลาดทั้งระดับสาขางานการขาย และสาขางานการตลาดต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ และการเรียนการสอนต้องให้นักศึกษามีทั้งปฏิบัติจริง และผลงานของนักศึกษาจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องดูเป็นตัวอย่างจึงจำเป็นต้องมีตู้กระจกไว้เก็บของ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีชั้นวางตู้กระจกโชว์ จำนวน 3 ตู้ และตู้บานเลื่อน 3 ตู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียน
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์	นักศึกษา	← →											
2	จัดซื้อ	ตู้โชว์ ตู้ กระจก	ตู้โชว์ ตู้ กระจก					←							→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			30000	
รวมทั้งสิ้น			30000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชื่นวางตู้กระจกโชว์ 3 ตู้
2. ตู้บานเลื่อน 3 ตู้

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพิมพ์ดีดไทยห้อง 7401

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางบุษบา ภูริคัมภีร์

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาแผนกพาณิชยการระดับปวช. 1 จำนวน 200 คน

เชิงคุณภาพ นักศึกษาแผนกพาณิชยการระดับ ปวช.1 มีห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมห้อง 7401 ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนพิมพ์ดีดไทยมีสภาพร้อนอบอ้าวมีแสงแดดส่องเข้าถึง 3 ด้าน และนักศึกษาที่เรียนพิมพ์ดีดไทยต้องเรียนถึง 4 คาบและต้องใช้แรงในการพิมพ์มาก และอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้นักศึกษาเหนื่อยง่าย และไม่อยากเรียนจึงสมควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง
2. เพื่อให้ห้องเรียนมีสภาวะแวดล้อมที่ดี
3. เพื่อให้การเรียนพิมพ์ดีดไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←→											
2	อนุมัติ โครงการ				←→										
3	ดำเนิน โครงการ					←→									
4	ติดตามผล						←→								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ห้องเรียนพิมพ์ดีดไทย 7401 มีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาแผนกพาณิชยการระดับ ปวช.1 เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ความพึงพอใจและผลการเรียนของผู้เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องพิมพ์ดีดไทยจำนวน 5 เครื่อง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก นางบุษบา ภูริคัมภีร์
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาพาณิชยการ

เชิงคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ดีดไทยที่มีอยู่จำนวน 40 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษาที่เรียนซึ่งมีจำนวนเกิน 40 คนต่อห้องเรียนทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้เต็มที่เพราะต้องเปลี่ยนกันพิมพ์

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ดีดเพียงพอต่อผู้เรียน
2. เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←→											
2	อนุมัติ โครงการ				←→										
3	ดำเนิน โครงการ					←→									
4	ติดตามผล						←→								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เครื่องพิมพ์ดีดไทยพร้อมโต๊ะจำนวน 5 เครื่อง
2. การเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

เครื่องพิมพ์ดีดเพียงพอต่อผู้เรียน และควมมีประสิทธิภาพของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ชื่อโปรเจกเตอร์จำนวน 2 เครื่อง

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางบุษบา ภูริคัมภีร์

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่ทันสมัย

7. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักศึกษาและครูผู้สอนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

8. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←→											
2	อนุมัติ โครงการ				←→										
3	ดำเนิน โครงการ					←→									
4	ติดตามผล						←→								→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			70000	
รวมทั้งสิ้น			70000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง
2. มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ความพึงพอใจและผลการเรียนของผู้เรียน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ผู้รับผิดชอบร่วม งานพัสดุ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้หนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.100%

เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับหนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.100%

7. หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดการศึกษา โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สำหรับปีงบประมาณ 2555 ได้กำหนดให้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเป็นงานตามภารกิจปกติอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมี

คุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ในการจัดบริการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรม
2. เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับประกอบการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	สำรวจ รายการ หนังสือ			↔											
3	ดำเนิน จัดซื้อ			↔											
4	รายงาน ผล			↔											

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		2687000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		2687000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียนครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครบทุกด้าน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การจัดส่งหนังสืออาจมีความล่าช้าเนื่องจากมีจำนวนสถานศึกษาที่ต้องการหนังสือในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากบริษัทผู้ผลิตอาจจะผลิตไม่ทัน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรีไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ English Day

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางฉันทน์จรัสย์ ฟาน เคน บรูก

ผู้รับผิดชอบร่วม 1.นางชินนิตร์ เกิดสันเทียะ

2.นายอนิวรรณ วณากำแหง

3.นางสาววนิสรา ศรีหอมชัย

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 20 กุมภาพันธ์ 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

10,11, 12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

คณะครู จำนวน 72 คน

เจ้าหน้าที่ จำนวน 39 คน

นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ คณะครู – อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมได้รับสาระความรู้ ความบันเทิงจากกิจกรรมวัน English Day

7. หลักการและเหตุผล

วัน English Day เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ โดนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับสาระความรู้และความบันเทิง และสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา

8. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก

3.เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			↔											
2	ขออนุมัติโครงการ				↔										
3	ดำเนินการจัดซื้อ					↔									
4	ประเมินผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	20000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	20000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน English Day
- นักเรียน นักศึกษาได้รับสาระความรู้ ทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางฉันทน์จูริย์ ฟาน เดน บรูก

ผู้รับผิดชอบร่วม วิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 สิงหาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษา

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่ดี

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นโลกของ Internet โลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาความรู้และใช้ในการสื่อสารในปัจจุบัน และอนาคต การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนและการศึกษด้วยตัวเอง Self Access Learning เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่ในขณะนี้วิทยาลัยฯ ยังขาดห้องปฏิบัติการ Laboratory ดังนั้นจึงมีความประสงค์เสนอโครงการนี้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียน การสอนให้ดียิ่งขึ้น

8. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้มีห้องเรียนปรับอากาศ เหมาะต่อการเรียนการสอนและทำกิจกรรมพิเศษ 1 ห้อง
- 2.เพื่อปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
- 3.เพื่อบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ให้ยาวนาน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	ห้องเรียน ปรับ อากาศ	นักศึกษา												
2	ดำเนินกา ร		นักศึกษา												
3	ประเมินผล โครงการ		นักศึกษา												

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			52500	
รวมทั้งสิ้น			52500	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีห้องเรียนปรับอากาศเอนกประสงค์ใช้จัดกิจกรรมขนาด 80 คน
2. บรรยายการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผู้เรียนเข้าเรียนตรงเวลาเนื่องจากอากาศเย็นสบาย
4. วัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนมีอายุการใช้งานได้นาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ตรวจสอบสภาพห้องเรียน
2. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทนบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานวิทยบริการและงานห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย 1.เครื่องปรับอากาศ 38,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยงานวิทยบริการและงานห้องสมุด มีความประสงค์จะปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของงานวิทยบริการและงานห้องสมุด บริเวณห้อง internet ให้มีบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าความรู้และทำการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแต่เนื่องจากสภาพบรรยากาศอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการ เนื่องจากอากาศร้อน ดังนั้น งานวิทยบริการและงานห้องสมุด จึงได้กำหนดโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ห้อง internet มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการในห้อง internet มากขึ้น

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เสนอโครงการ			↔											
2.	ขออนุมัติ โครงการ				↔↔↔										
3.	ดำเนินการจัดซื้อ						↔↔↔								
4.	ประเมินผล							↔							

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าบำรุงการศึกษา (internet)			100,000	
รวมทั้งสิ้น			100,000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ห้อง internet มีบรรยากาศที่ดีขึ้น

13.2 ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการห้อง internet

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการโดยวิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก นายสุวิน กฤษสุริยา
ผู้รับผิดชอบร่วม นายเฉลิมพล นามปัดดา
3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2554
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

10,11,12

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จำนวนสิ่งประดิษฐ์ 4 ชิ้น

เชิงคุณภาพ นักศึกษาช่างกลโรงงาน ปวช. 3 จำนวน 70 คนสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ความสามารถทางด้านช่างสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยดูจากผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์ คิดเป็น 75 เปอร์เซนต์

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักศึกษาช่างกลโรงงาน ปวช. 3 จำนวน 70 คนได้รับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จนใกล้จะสำเร็จการศึกษาซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนตามแผนที่ทางแผนกจัดทำไว้ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการของรายวิชาต่างๆที่ได้ศึกษามา อาทิ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาทางด้านช่าง และวิชาอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2. เพื่อสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้นักศึกษา ปวช.3

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			↔											
2	ดำเนินงาน				←										
3	รายงานผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	50000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	50000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 4 ชิ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่สาารถใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้เต็มอย่างเต็มที่

14. การติดตามและการประเมินผล

- ประเมินจากการปฏิบัติงาน
- จากผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการกลึงชิ้นงาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นายสุวิน กฤษสุริยา

ผู้รับผิดชอบร่วม นายเฉลิมพล นามปัดดา

3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

10

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 จำนวน 100 คน และจำนวนชิ้นงานกลึง 160 ชิ้น

เชิงคุณภาพ นักศึกษาช่างกลโรงงาน ปวช.1 จำนวน 100 คน มีทักษะในการกลึงชิ้นงานดีขึ้น โดยดูจากผลคะแนนในการตรวจชิ้นงานที่ผ่านงานกลึงของโครงการนี้ คิดเป็น 80 เปอร์เซนต์

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักศึกษาช่างกลโรงงานจำเป็นต้องมีทักษะในการกลึงชิ้นงานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชางานเครื่องมือกล 1 และในรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งจากผลการเรียนในรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น ของปีการศึกษา 1/2554 มีผลการเรียนอยู่ระดับ ปานกลาง เกรต 2. จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการกลึงชิ้นงาน ให้ดีขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการกลึงชิ้นงานให้นักศึกษา ปวช.1

2. เพื่อสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้นักศึกษา ปวช.1

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	ดำเนินงาน				↔										
3	รายงานผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	120000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	120000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา ปวช. 1 มีทักษะการปฏิบัติงานและระเบียบวินัย, ความรับผิดชอบดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ไม่สะดวกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้เต็มอย่างเต็มที่

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
2. ผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกวิชาการผลิต

ผู้รับผิดชอบร่วม วิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 17

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้คอมพิวเตอร์จำนวน 40 ชุด

เชิงคุณภาพ คอมพิวเตอร์ใช้งานได้เป็นอย่างดีมีการรับประกันจากทางบริษัทผู้ผลิต

7. หลักการและเหตุผล

ในการเรียนการสอนรายวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเป็นรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เป็นความสามารถพิเศษที่สถานประกอบการมีความต้องการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงาน

ดังนั้น แผนกวิชาเทคนิคการผลิตจัดทำโครงการ “จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 40 ชุด

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			↔											
2	ดำเนินกา ร				←										→
3	รายงาน ผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			800000	
รวมทั้งสิ้น			800000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 40 ชุด
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ตรวจสอบจำนวนคอมพิวเตอร์ตามโครงการที่เสนอ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 7 กุมภาพันธ์ 2555 – 11 กุมภาพันธ์ 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 23

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

2

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้

7. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การเขียนแบบก็เช่นเดียวกันปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรม ซึ่งทำให้การเขียนแบบสะดวกรวดเร็วกว่าการเขียนแบบด้วยมือ แผนกวิชาเทคนิคการผลิตมองเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีอาชีพด้านการเขียนแบบ แต่ยังคงขาดความรู้ด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม แผนกเทคนิคการผลิตจึงจัดทำโครงการ “อบรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้

2. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ						↔								
2	ดำเนินกา ร							↔							
3	รายงาน ผล								↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย			20000	
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น			20000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพได้

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จำนวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลจากจำนวนผู้เข้าอบรม
2. สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้วยแบบสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ การออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
 ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 2555 – 31 สิงหาคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 บังชี้ที่ 30
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10

กลยุทธ์

27

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 รวมทั้งสิ้น 200 คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ออกเยี่ยมบ้านมีการเรียนดีและเรียนจบตามหลักสูตรทุกคน

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาใหม่ อาจทำให้การปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาเป็นไปได้ช้า การที่แผนกออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนนักศึกษากับวิทยาลัย ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาได้เร็วขึ้น ทั้งยังเป็นการลดจำนวนการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาทำให้นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษากับวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการลดจำนวนการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ										↔				
2	ดำเนิกร การ											↔			
3	รายงาน ผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย			30000	
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น			30000	

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.นักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย
- 2.ลดจำนวนการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
- 3.นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

14. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- 1.ระยะทางในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาไกลจากวิทยาลัยมาก
- 2.ไม่มีรถในการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

15. การติดตามและการประเมินผล

- 1.ตรวจสอบจำนวนบ้านนักเรียนนักศึกษาที่ออกไปเยี่ยมครบทุกหลัง
- 2.ตรวจสอบจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคันว่าลดลงหรือไม่

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคการผลิต

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ แผนกวิชามีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา จำนวน 150 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 80%

7. หลักการและเหตุผล

นโยบาย สอศ. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องแผนกเทคนิคการผลิตส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต้องการให้นักศึกษาระดับ ปวส.มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ และสามารถออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ

8. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาในระดับ ปวส.ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติม

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม			↔											
2	เสนอ โครงการ			←											→
3	จัดเตรียม อุปกรณ์ เอกสาร														
4	ถ้าเป็น การอบรม เชิงปฏิบัติ การ														
5	สรุปผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษามีความรู้ความสามารถขึ้นกว่าเดิม

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

จากการทดสอบหลังจากการจบการอบรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ศึกษาดูงาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายวิชาการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 25

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

1

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาจำนวน 150 คนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ

7. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น หน่วยงานในสถานที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการทำงาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทำให้นักศึกษาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากขึ้น

2. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติม

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม			↔											
2	เสนอ โครงการ														
3	จัดเตรียม อุปกรณ์ เอกสาร														
4	ถ้าเป็น การอบรม เชิง ปฏิบัติกา ร								↔						
5	สรุปผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ			100000	
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น			100000	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

จากการทดสอบหลังจากการศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการสอนแบบบูรณาการ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นายสุวิน กฤษสุริยา

ผู้รับผิดชอบร่วม นายภูริศ ภูสอด้

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 16

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

6

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ครูประจำรายวิชาจำนวน 9 คนมีแผนการสอนแบบบูรณาการ

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้ความรู้ทั้งทางวิชาการและคุณธรรม

7. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพจะเน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องมีการบูรณาการรายวิชา คุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสร้างรูปแบบของการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาได้

8. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแผนการสอนแบบบูรณาการ

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม	โครงการ		↔											
2	เสนอ โครงการ				↔										
3	สรุปผล	รายงาน													↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		40000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		40000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ครูมีแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
- 2.นักศึกษาเกิดความรู้ทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ฝ่ายวิชาการ / งานวัดผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในแผนก

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นายสุวิน กฤษสุริยา

ผู้รับผิดชอบร่วม นายภูริศ ภูสอด้

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 20

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีเครื่องกล เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเจียรไนราบ และงานฉีดพลาสติก ใช้งาน

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานบนพื้นที่งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ งานเจียรไนราบ และงานฉีดพลาสติก ได้ตามกำลังของเครื่องจักรที่มีอยู่

2.นักเรียนนักศึกษามีผลงานส่งตามเวลาที่กำหนด

7. หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมากทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแผนกเทคนิคการผลิตเป็นแผนกที่มีการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและงานเครื่องมือกลเบื้องต้นเป็นวิชาที่แผนกเข้ามาเรียนด้วยเช่นกัน เช่น แผนกช่างเชื่อม แผนกช่างไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อรวมกับนักศึกษาในแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง/เทคนิคการผลิต ทำให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เครื่องจักรชำรุดบ้าง บางชิ้นส่วนทำให้ชิ้นงานไม่ได้เต็มที่ และระบบไฟฟ้าทำให้เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว จึงขอทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อใช้งานได้ตามปกติ เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์

8. วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้ได้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษา
- 2.เพื่อให้เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเจียรไน และงานฉีดพลาสติกใช้งานได้
- 3.เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานบนพื้นที่งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ งานเจียรไนราบ และงานฉีดพลาสติก เต็มกำลังของเครื่องจักรที่มีอยู่

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม	โครงการ		←→											
2	เสนอโครงการ				←→										
3	จัดซื้ออุปกรณ์	อุปกรณ์สำหรับซ่อม	ได้ อุปกรณ์สำหรับซ่อม			←→									
4	ดำเนินการซ่อม	เครื่องจักรทำงานได้	ผู้เรียนได้ใช้ เครื่องจักรอย่างเต็มที่				←→								
5	สรุปผล	รายงาน								←→					

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	250000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	250000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเจียรไน และงานฉีดพลาสติกใช้งานสภาพดีขึ้นใช้งานได้

2. นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ งานเจียรไน และงานฉีดพลาสติกอย่างเต็มที่

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินจากการปฏิบัติงานเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเจียรไน และงานฉีดพลาสติก

2. ผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 11
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8

กลยุทธ์

20

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 500 คนเข้าโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ การเขียนแผนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจการค้าได้

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ การเขียนแผนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ร้อยละ 90

7. หลักการและเหตุผล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ การเขียนแผนธุรกิจ และการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้กับนักเรียน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาให้มีประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ ตามสภาพจริง มีแหล่งประกอบธุรกิจที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนธุรกิจที่มีคุณภาพ เช่นเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ศักยภาพความสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ เช่นผู้ประกอบการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม	โครงการ									↔				
2	เสนอ โครงการ											↔			
3	จัดซื้อ อุปกรณ์											↔			
4	ดำเนินกา รซ่อม												↔		
5	สรุปผล													↔	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	35000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	35000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการอบรมเข้าปฏิบัติการบ่มเพาะวิสาหกิจการเขียนแผนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ประกอบการสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เต็มศักยภาพร้อยละ 90

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1.การสังเกตพฤติกรรม

2.ใช้ชุดเครื่องมือตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงอภิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นายวิศาล เพ็ชรมุณี

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

55. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6

กลยุทธ์

16

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาวิทยาลัยฯ

ครู จำนวน 72 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาวิทยาลัยฯ

เจ้าหน้าที่ จำนวน 39 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาวิทยาลัยฯ

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพ

7. หลักการและเหตุผล

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และรูปแบบวิธีการบริหารจัดการของหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการบริหารงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการของหัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน จึงเป็น องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารงานของสถานศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

การพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการของสถานศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมา หัวหน้าแผนกและ หัวหน้างานเป็นผู้พัฒนาเองโดยใช้ความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน จึงมีความหลากหลาย ตามรูปแบบที่ได้ศึกษา หรือเคยได้รับการถ่ายทอดจากสถาบันการศึกษา หรือจากการฝึกอบรมด้านการบริหารงานทั่วไปและกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนายังไม่มีรูปแบบที่มีความชัดเจน ปัจจุบันสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาในการ พัฒนาการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของบริบทแห่งท้องถิ่น และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาการบริหารจัดการงาน ของสถานศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อสอดคล้องและสนองตอบต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาประจำปี การศึกษา 2555 จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ด้านคุณภาพของการพัฒนาการบริหารจัดการงาน

ของสถานศึกษา ของหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเทคนิควิธีการบริหารงานของสถานศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อสนองตอบนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน			←→											
2	เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ					←→									
3	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ							←→							
4	ประเมินผลโครงการ												←→		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน	3600			
หมวดค่าใช้สอย	380			
หมวดค่าวัสดุ	7500			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	11480			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัย
- 2.ได้แผนปฏิบัติการที่เกิดจากความเห็นชอบของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลโครงการ โดยใช้รูปแบบ Cipp Model

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ช่อมบำรุงเครื่องจักรกลแผนกซ่อมบำรุง ฯ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก แผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ มีเครื่องจักรกลพร้อมการใช้งานได้

เชิงคุณภาพ มีเครื่องจักรกลพอเพียงกับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติ

7. หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัย ฯ ได้ประสบอุทกภัยทำให้เครื่องจักรของแผนกเกิดความเสียหาย ในส่วนของระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบของเหลวที่จะใช้ในการหล่อลื่น และทำให้เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาแผนกซ่อมบำรุง ฯ จึงขอจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อเป็นโครงการประหยัดงบประมาณในด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อไป

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงสภาพเครื่องจักรให้ใช้งานได้ และเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ
2. ประหยัดงบประมาณของวิทยาลัยในการจัดซื้อครุภัณฑ์
3. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม	โครงการ		↔											
2	เสนอ โครงการ				↔										
3	จัดซื้อ อุปกรณ์	อุปกรณ์ ซ่อม	ได้ อุปกรณ์			↔									
4	ดำเนินการ ซ่อม	เครื่องจักร ทำงาน ได้	นักศึกษา ได้ใช้ เครื่อง จักร					↔							
5	สรุปผล	รายงาน								↔					

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	80000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	80000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเครื่องจักรกลภายในแผนกสภาพดีขึ้นพร้อมใช้งาน
2. นักศึกษามีทักษะในการฝึกปฏิบัติในกระบวนการเรียนการสอนของวิชาปฏิบัติ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากการเรียนรายวิชาปฏิบัติ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ประกันอุบัติเหตุ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม -

3. ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม - เมษายน

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการประกัน

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จำนวน 2,500 คน

7. หลักการและเหตุผล

สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข แต่เมื่อใดที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิม ซึ่งอาจเกิดจากประสบอุบัติเหตุ จะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมประสิทธิภาพลงด้วย ดังนั้นจึงจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนั้น เพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วยของนักเรียนนักศึกษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการประกันสุขภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากบริษัทประกันภัย
3. เพื่อช่วยลดภาวะค่ารักษาพยาบาลของวิทยาลัยและผู้ปกครอง

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ	โครงการ	ผลการอนุมัติโครงการ					↔							
2	ประสานงานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือราชการ	หนังสือตอบรับ						↔						
3	ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุ	จำนวนผู้เข้าร่วม	แบบประเมิน							↔					
4	สรุปรายงานผล	เอกสารสรุป	ผู้อำนวยความสะดวก									↔			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
เงินรับฝากนักเรียนนักศึกษา		330,000	
รวมทั้งสิ้น			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต เพราะได้รับการคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย ซึ่งช่วยลดภาวะค่ารักษาพยาบาลของวิทยาฯและผู้ปกครอง

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

14. การติดตามและการประเมินผล

แบบประเมินโครงการและแบบสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาคารสถานที่
 ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกวิชาและงานต่าง ๆ
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 18, 21
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
วิชาชีพ

เชิงคุณภาพ ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยทุกอาคารทุกสถานที่อย่าง
เหมาะสมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

7. หลักการและเหตุผล

องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะมีมาตรฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ด้าน
การปฏิบัติงาน การแสวงหาความรู้แล้ว จำเป็นต้องมีสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพราะเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งทางตรง และทางอ้อม

8. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้วิชาชีพ

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ			←————→											
2	ดำเนิน การ							←————→							
3	สรุปผล														↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น				

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

งบประมาณอาจไม่เพียงพอ

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลจากความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ขับขี่ปลอดภัย มีใบอนุญาตขับรถ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานสวัสดิการนักเรียน - นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม งานปกครอง
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 254 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ทุกสาขาวิชารวม 200 คน

เชิงคุณภาพ 1. อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ภาคเรียนที่ 2/54 ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์

2. นักศึกษาสอบผ่านทำใบขับขี่ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

7. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัจจุบันนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีการใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ ปวช.1 ซึ่งอายุครบ 18 ปี สามารถสอบทำใบขับขี่ และใช้รถได้ตามกฎหมายแต่ยังขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้รถใช้ถนนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์

1. จัดอบรมให้ความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
2. จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร
3. จัดสอบทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับขนส่งจังหวัดสระบุรี

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอ โครงการ	โครงการ	ผลการ อนุมัติ โครงการ	↔											
2	ประสาน งาน โครงการ	หนังสือ ราชการ	หนังสือ ตอบรับ	↔	↔	↔									
3	จัดอบรม	จำนวน ผู้เข้าร่วม	แบบ ประเมิน		↔	↔	↔	↔	↔						
4	สรุป รายงานผล	เอกสาร สรุป	ผู้อำนวย การลงนาม							↔	↔	↔	↔	↔	↔

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	3,000			กระเช้า 3 กระเช้าๆ 1,000 บ.
	1,400			อาหารครู เจ้าหน้าที่ วิทยากร
	500			ค่าน้ำครู เจ้าหน้าที่ วิทยากร
	2,000			ค่าน้ำดื่มนักศึกษา 200 คน
	100			ดอกธูปเทียน 1 ชุด
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	7,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการครบ 200 คน
2. นักศึกษาสอบทำใบขับขีผ่านร้อยละ 90
3. อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ลดลงจากเดิมร้อยละ 50

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ขนส่งสระบุรีจะรับไปต่อการสอบ

Online ต่อวันรับได้ไม่ถึง 200 คน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. เอกสารการสรุปรายงานผลท้ายโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทบุรี

1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน และพฤศจิกายน 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 10

กลยุทธ์

26

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยดี

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง สนใจและดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น

7. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคมะเร็งได้เพิ่มสูงขึ้นมากมาย เป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการปฏิบัติการกิจการงานของทุกคน ผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ดังนั้น การตรวจสุขภาพถือเป็นการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดีตามวัย เพื่อนำไปสู่การป้องกันรักษาเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง

2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในภาวะผิดปกติได้มีข้อมูลนำไปสู่การดูแลสุขภาพ

3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สอศ. และตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ และทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน			↔							↔				
2	ประสานงานทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง			↔							↔				
3	การตรวจสอบภาพ นักเรียน นักศึกษา				↔						↔				
4	รายงานผลการ ปฏิบัติงาน				↔							↔			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ				
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
				171900
รวมทั้งสิ้น			เงินรับฝากนักเรียนนักศึกษา	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษาได้ทราบข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองและนำไปสู่การดูแลรักษาต่อไป
2. นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพครบตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. นักเรียน นักศึกษาบางส่วนอาจหลบหนีการตรวจ เพราะกลัวการเจาะเลือดและบางส่วนเป็นกลุ่มเสี่ยงเรื่องสารเสพติด

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. บันทึกการลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ
3. การสังเกต

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม.....

3. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน และ พฤศจิกายน 2554

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคน

เชิงคุณภาพ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาได้รับการบริการด้านยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงานสวัสดิการนักเรียน – นักศึกษารับผิดชอบดูแลเรื่องการให้บริการทางด้านยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน – นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ยาเวชภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างได้ชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งานผ่านมามากหลายปี ทำให้การบริการของงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาไม่เต็มที่เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์

1. จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. เพื่อให้คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน – นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			←											→
2	จัดซื้อ			←											→
3	รายงานผล			←											→
4															

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ			38683	
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น			38683	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มียาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอสำหรับให้บริการ
2. ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดี

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. รายงานการให้บริการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวอัญญภัสส์ พุฒคำ
ผู้รับผิดชอบร่วม นางสาวฐานิยา กฤษสุริยา
3. ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ 2554 - ปี พ.ศ 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์

10,11,12

6. เป้าหมาย

6.1 เชิงปริมาณ

- 6.1.1 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน

6.2 เชิงคุณภาพ

- 6.2.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
- 6.2.2 นักศึกษามีความสนใจและมีความสุขสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้น
- 6.2.3 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีขึ้นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรวันวิทยาศาสตร์ไทย เป็นวันที่สำคัญต่อนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ ทางสาขาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม ในวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญจึง จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับการทดลองอย่างง่าย การเล่นเกม ฯลฯ ทั้งนี้ จะทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

8. วัตถุประสงค์

- 8.1 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์
- 8.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้
- 8.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน

9. ลักษณะโครงการ

- ☒ โครงการใหม่
☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุม วางแผน งาน	โครงการ	โครงการ		←→										
2	ขออนุมัติ	โครงการที่ ได้รับการ อนุมัติ	โครงการที่ ได้รับการ อนุมัติ						←→						
3	ดำเนินการ ตาม แผนงาน													←→	
4	ประเมิน ผลการ ทำงาน	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ ตั้งแต่ 70% ขึ้น ไป												←→

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	8,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	8,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเกิดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

2. นักศึกษามีความสนุกสนานและสนใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. นักศึกษามีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ขาดงบประมาณได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ

2. ต้องหานักศึกษาร่วมเป็นทีมงาน ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาแผนกอื่น

14. การติดตามและการประเมินผล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการวันภาษาไทย

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางณัฐสุกานดา ศิริแจ่ม

ผู้รับผิดชอบร่วม ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย

3. ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

29

6. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา ข้อที่ 4

7. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จำนวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย

2.นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทย

3.นักเรียนนักศึกษารัก และภูมิใจในความเป็นไทย

8. หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้แก่ปวงชนชาวไทย และเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกภาพของชาติจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยประสบกับปัญหาภาษาวิบัติ ความสามารถในการใช้ภาษาด้อยลงและเป็นการถูกมองข้าม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ดีขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 ที่กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นใน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอขอ อนุมัติ โครงการ	โครงการ										↔			
2	ประสานงานครูที่เกี่ยวข้อง	มอบหมายงาน										↔			
3	ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม	ประกาศหน้าแถว										↔			
4	จัดป้ายนิเทศวันภาษาไทยแห่งชาติ	ป้ายนิเทศ											↔		
5	ดำเนินการจัดกิจกรรม	ผลงานนักเรียนนักศึกษา											↔		

12. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	5,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	5,000			

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทย
- 2.นักเรียนนักศึกษาเห็นวันสำคัญของวันภาษาไทย มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทย
- 3.นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะภาษาไทย

14. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนนักศึกษาไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

15. การติดตามและการประเมินผล

- 1.แบบสอบถาม
- 2.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการวันสุนทรภู่

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก นางณัฐสุกานดา ศิริวิรัมย์

ผู้รับผิดชอบร่วม ครูที่สอนรายวิชาภาษาไทย

3. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่. 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ 11

กลยุทธ์

29

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จำนวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความสนใจและเห็นคุณค่าทางภาษาไทยพร้อมร่วมนำวลีถึงกวีเอกของไทย

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) ผู้ที่ได้รับยกย่องเกียรติคุณให้เป็นกวีเอกของโลก และเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงต่อวงการภาษาไทย เพราะท่านได้แต่งร้อยกรองบทประพันธ์อันมีค่าไว้มากมาย ผู้รับผิดชอบโครงการจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชาอย่างยิ่ง

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จัก
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสุนทรภู่
3. เพื่อเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทีแด่พระสุนทรโวหาร (ภู่)

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอขอ อนุมัติ โครงการ	โครงการ										↔			
2	ประสานงาน ครูที่เกี่ยวข้อง	มอบหมายงาน										↔			
3	ประชาสัมพันธ์ การ จัด กิจกรรม	ประกาศ หน้าแถว										↔			
4	จัดป้าย นิเทศวัน ภาษาไทย แห่งชาติ	ป้ายนิเทศ											↔		
5	ดำเนินกา รจัด กิจกรรม	ผลงาน นักเรียน นักศึกษา											↔		

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ	5,000			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น	5,000			

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.นักเรียนนักศึกษาได้ทราบประวัติและผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่)
- 2.นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของวันภาษาไทย
- 3.นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
- 4.นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่พระสุนทรโวหาร (ภู่)

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนนักศึกษาไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

14. การติดตามและการประเมินผล

- 1.แบบสอบถาม
- 2.สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ผู้รับผิดชอบร่วม งานพัสดุ
3. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่. 1 ตัวบ่งชี้ที่ 16
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์

7

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้หนังสือประกอบการเรียนสำหรับนักเรียนระดับปวช. จำนวน 500 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียนได้รับหนังสือเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

7. หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดการศึกษา โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ สำหรับงบประมาณ 2555 ได้กำหนดให้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเป็นงานตามภารกิจปกติอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยในปีงบประมาณ 2555 ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัติ และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ในการจัดบริการ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มมีโอกาสดทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรม
2. เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับประกอบการเรียนการสอน

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง
- ☒

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เสนอโครงการ			↔											
2	สำรวจรายการหนังสือ			↔											
3	ดำเนินจัดซื้อ			↔											
4	รายงานผล			↔											

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน			หมายเหตุ
	งบประมาณ		รายได้ สถานศึกษา	
	งบดำเนินงาน	อุดหนุนพื้นฐาน		
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ				
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
หมวดค่าวัสดุ		2,687,000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง				
รวมทั้งสิ้น		2,687,000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมด้าน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การจัดส่งหนังสือล่าช้าเนื่องจากจำนวนสถานศึกษาที่ต้องการหนังสือในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากบริษัทผู้ผลิตอาจผลิตไม่ทัน

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก อาคารสถานที่
ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกต่าง ๆ ที่มีความประสงค์ปรับปรุง ซ่อมแซม
3. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ภายในวิทยาลัย ฯ มีภูมิทัศน์ที่ดี

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากทางวิทยาลัย ฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับสภาพแวดล้อม ทำให้นักเรียน นักศึกษาอยากเรียน เพราะมีห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบ

7. หลักการและเหตุผล

องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะมีมาตรฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการปฏิบัติงาน การแสวงหาความรู้แล้ว จำเป็นต้องมีสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งทางตรง และทางอ้อม

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้วิชาชีพ
2. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	พัฒนาอาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา (อาคาร)	มี สภาพแวด ล้อมที่ดี ขึ้น	นักศึกษา						↔						
2	ปรับปรุง ห้องเรียน (Self Access Learning)	ได้ ห้องเรียน (Self Access Learning) ที่สมบูรณ์	นักศึกษา						↔						
3	ติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศ การตลาด (7403)	ห้อง 7403 มี เครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา							↔					
4	ปรับปรุงเครื่อง ปรับอากาศ (7306)	ห้อง 7306 มี เครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา							↔					
5	ปรับปรุงเครื่อง ปรับอากาศ (7305)	ห้อง 7305 มี เครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา							↔					
6	เปลี่ยนประตู ห้อง (7402,7405)	ห้อง 7402,7405 มีประตูปิด มิดชิด	นักศึกษา							↔					
7	ติดม่าน ห้องปฏิบัติการ (7402)	ห้องปฏิบัติ การ 7402 ได้ม่าน	นักศึกษา							↔					
8	ติดม่าน ห้องปฏิบัติการ (7405)	ห้องปฏิบัติ การ 7405 ได้ม่าน	นักศึกษา							↔					
9	ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ ห้อง (Lab Com)	ห้อง Lab Com มี เครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา								↔				

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิตของกิจกรรม	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ยื่น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ (7406)	ห้อง 7406 มีเครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา								↔				
11	พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	ได้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย	นักศึกษา								↔				
12	ปรับปรุงแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมแก่การใช้ศึกษา	นักศึกษา				↔								
13	ปรับปรุงหลังคาและระบบแสงสว่าง (แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม)	แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการเรียนการสอน	นักศึกษา				↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกส.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ	467,300		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
รวมทั้งสิ้น	467,300		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาคารเรียน และสถานที่โดยรอบวิทยาลัย ฯ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และนักเรียน นักศึกษามีพื้นที่ใช้ในการเรียนครบสมบูรณ์

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

ประเมินผลจากความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม

3. ระยะเวลาดำเนินการ 23 ตุลาคม 2554 วันปิยมหาราช

5 ธันวาคม 2554 วันพ่อแห่งชาติ

14 กรกฎาคม 2555 ถวายเทียนจำนำพรรษา

12 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 31, 32

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9

กลยุทธ์ 24

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

คณะครู จำนวน 66 คน

เจ้าหน้าที่ จำนวน 39 คน

นักเรียน นักศึกษาจำนวน 2,518 คน

เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 100%

7. หลักการและเหตุผล

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ในอันที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ได้ปฏิบัติมาพร้อมทั้งจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

8. วัตถุประสงค์

6. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทย

7. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

8. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
9. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
10. เพื่อให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555(โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	วันปิยมหาราช	งานกิจกรรม	นักศึกษา	↔											
2	วันพ่อแห่งชาติ	งานกิจกรรม	นักศึกษา			↔									
3	ถวายเทียนจำนำพรรษา	งานกิจกรรม	นักศึกษา										↔		
4	วันแม่แห่งชาติ	งานกิจกรรม	นักศึกษา											↔	

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ	60,365		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
รวมทั้งสิ้น	60,365		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน – นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมกัน
2. ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
3. ได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน – นักศึกษา
2. คณะกรรมการประเมินผล

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้รับผิดชอบร่วม วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

3. ระยะเวลาดำเนินการ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2/2554

15 มกราคม

– 15 กุมภาพันธ์ 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2/2554

15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/2555

15 สิงหาคม

– 15 กันยายน 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7

กลยุทธ์ 19

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 700 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ได้มีการออกฝึกงานเป็นเวลา 1 ภาคเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนี้ ในลักษณะการปฏิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาฝึกงานมีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และสถานประกอบการในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการออกฝึกงาน

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการออกฝึกงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้น)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปฐมนิเทศ นักศึกษา ฝึกงาน 2/2554	นักศึกษา	นักศึกษา												
2	ปฐมนิเทศ นักศึกษา ฝึกงาน 2/2554	นักศึกษา	นักศึกษา												
3	ปฐมนิเทศ นักศึกษา ฝึกงาน 1/2555	นักศึกษา	นักศึกษา												
4	ปฐมนิเทศ นักศึกษา ฝึกงาน 1/2555	นักศึกษา	นักศึกษา												

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ	6,000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
รวมทั้งสิ้น	6,000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้รับฟังการชี้แจงข้อมูลการฝึกงาน การปฏิบัติตัวของนักศึกษาให้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อออกฝึกงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

แบบสอบถามความพึงพอใจ

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก พัสด

ผู้รับผิดชอบร่วม แผนกต่าง ๆ

3. ระยะเวลาดำเนินการ.....

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 19

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

กลยุทธ์ 7

6. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ ได้ครุภัณฑ์ตามที่ต้องการไว้ใช้ในการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ มีครุภัณฑ์ประจำแผนกไว้ใช้ในการเรียนการสอน

7. หลักการและเหตุผล

ด้วยในการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการเรียนสอนเพื่อที่นักเรียน นักศึกษาจะได้ใช้ในการเรียนรู้และทักทายต่อโลกภายนอกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพื่อความพร้อมและบริการนักศึกษาและเกิดความสะดวกสบายกับการเรียนการสอน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อมีสื่อการเรียนที่ทันสมัย
2. มีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
3. เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนสามารถรับรู้และถ่ายทอดได้ง่ายและรวดเร็ว
4. เพื่อได้ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนเพียงพอต่อนักศึกษา
5. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

9. ลักษณะโครงการ

☒ โครงการใหม่

☐ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555(โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการ จัดซื้อ เครื่องโตน ศัพท์	นักศึกษา	ประชาสัมพันธ์			↔									
2	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์	นักศึกษา	เทคนิคการ ผลิต		↔										
3	โครง จัดซื้อ เครื่องปรับ อากาศ	นักศึกษา	วิทย บริการ					↔							
4	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง พิมพ์ดีด ไทย	นักศึกษา	แผนก พาณิชย์			↔									
5	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง โปรเจคเต อร์	นักศึกษา	แผนก พาณิชย์			↔									
6	โครงการ ติดตั้ง เครื่องปรับ อากาศห้อง พิมพ์ดีด ไทย 7401	นักศึกษา	แผนก พาณิชย์			↔									
7	โครงการ จัดซื้อชั้น วางตู้ กระจก โชว์ และตู้ บานเลื่อน	นักศึกษา	แผนก พาณิชย์					↔							

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555(โปรตะระบุช่วงเวลาชี้แจง)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการ จัดซื้อโต๊ะ	นักศึกษา	แผนก บัญชี					↔							
9	โครงการตู้ บานเลื่อน	นักศึกษา	แผนก คอมพิวเตอร์				↔								
10	โครงการ จัดซื้อ โปรเจคเต อร์	นักศึกษา	แผนก คอมพิวเตอร์							↔					
11	โครงการ จัดซื้อ โปรเจคเต อร์	นักศึกษา	แผนก บัญชี				↔								
12	โครงการ ติดตั้ง กล้องวงจร ปิด	นักศึกษา	งาน ปกครอง				↔								
13	โครงการ จัดหา ครุภัณฑ์ และ เทคโนโลยี สื่อการ เรียนการ สอน	นักศึกษา	งานสื่อการ สอน							↔					
14	โครงการ จัดหา ลำโพง เคลื่อนที่ ช่วยสอน	นักศึกษา	งานสื่อการ สอน							↔					
15	โครงการ จัดซื้อ locker	นักศึกษา	วิทย บริการ	↔											
16	โครงการ จัดซื้อ กล้องวงจร ปิด	นักศึกษา	วิทย บริการ					↔							

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555(โปรดระบุช่วงเวลาที่ยึดเงิน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการ จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ 20 ชุด	นักศึกษา	วิทย บริการ				↔								
18	โครงการ พัฒนา จัดซื้อโต๊ะ/ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์	นักศึกษา	วิทย บริการ				↔								
19	โครงการ จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้	นักศึกษา	วิทย บริการ								↔				
20	โครงการ จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	นักศึกษา	วิทย บริการ				↔								
21	โครงการ จัดซื้อ เครื่องถ่าย เอกสาร	นักศึกษา	พัสดุ										↔		
22	โครงการ จัดซื้อ Function Generator	นักศึกษา	แผนก อิเล็กทรอนิกส์					↔							
23	โครงการ จัดซื้อ DC Power Supply	นักศึกษา	แผนก อิเล็กทรอนิกส์					↔							
24	โครงการ จัดซื้อ เครื่องโรว์ เนียว คิติดอล	นักศึกษา	บริหารงาน ทั่วไป					↔							

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555(โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์	นักศึกษา	แผนกสาร สน เทศ				↔								
26	โครงการ จัดซื้อ อุปกรณ์ ค้นหา เส้นทาง (Firewall Router)	นักศึกษา	แผนกสาร สน เทศ				↔								
27	โครงการ จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย eDLTV	นักศึกษา	แผนกสาร สน เทศ		↔										
28	โครงการ จัดหา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติ การแผนก ไฟฟ้า	นักศึกษา	แผนก ไฟฟ้า กำลัง					↔							
29	โครงการ จัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ป ริ้นเตอร์	นักศึกษา	แผนก เทคนิค อุตสาหกรรม				↔								

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		3,765,788	
รวมทั้งสิ้น		3,765,788	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการเรียนการสอนนักศึกษา
2. มีครุภัณฑ์ที่ใหม่และทันสมัย
3. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้น

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ โครงการประกันอุบัติเหตุ เมษายน – พฤษภาคม 2555

โครงการตรวจสอบสุขภาพ มิถุนายน และ พฤศจิกายน 2555

โครงการซื้อขายเวชภัณฑ์ มิถุนายน และ พฤศจิกายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 29, 31

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1, 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2, 10

กลยุทธ์

7, 26

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 90 มีสุขภาพอนามัยที่ดี

7. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบดูแลเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การให้บริการทางด้านเวชภัณฑ์ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันอุบัติเหตุแก่ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดีตามวัย เพื่อนำไปสู่การป้องกันรักษาเมื่อพบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการประกันสุขภาพ
2. เพื่อให้เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้บริการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในภาวะผิดปกติได้มีข้อมูลนำไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพ

9. ลักษณะโครงการ

☐ โครงการใหม่

☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการ ประกัน อุบัติเหตุ	นักเรียน นักศึกษา	นักเรียน นักศึกษา								←→				
2	โครงการ ตรวจ สุขภาพ	นักเรียน นักศึกษา	นักเรียน นักศึกษา		←→							←→			
3	โครงการ จัดซื้อยา เวชภัณฑ์	นักเรียน นักศึกษา	นักเรียน นักศึกษา		←→							←→			

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกส.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย		171,900	
หมวดค่าวัสดุ			
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
- เงินรับฝากนักเรียน นักศึกษา		330,000	
- วัสดุวิทยาศาสตร์		38,683	
รวมทั้งสิ้น		540,583	

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต เพราะได้รับการคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ
2. นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในภาวะผิดปกติได้มีข้อมูลนำไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพ
3. มียาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการ

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักศึกษาบางส่วนไม่มาตรวจสุขภาพเนื่องจากกลัวการเจาะเลือด

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. บันทึกการลงทะเบียนการเข้ารับการตรวจ
3. การสังเกต

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ โครงการพิเศษ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก โครงการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ โครงการหน่วยอาชีวะบริการ ธันวาคม 2554 เมษายน 2555

โครงการอาชีวศึกษาาร่วมด้วยช่วยประชาชน ธันวาคม 2554 มกราคม 2555

มีนาคม 2555 เมษายน 2555

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 33

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ 8

กลยุทธ์

21

6. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 200 คน

เชิงปริมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ของประชาชน ได้รับการซ่อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการกับศูนย์บริการ

7. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด

ให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพจริงนอกเหนือจากห้องเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน จึงจัดหน่วยบริการขึ้นเพื่อบริการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยลดภาวะด้านค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้กับสภาพงานจริงนอกเหนือจากห้องเรียน

9. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่
- ☒ โครงการต่อเนื่อง

10. รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ผลผลิต ของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ของ กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2555 (โปรดระบุช่วงเวลาชัดเจน)											
				ไตรมาส ที่ 1			ไตรมาส ที่ 2			ไตรมาส ที่ 3			ไตรมาส ที่ 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการ หน่วย อาชีวะ บริการ	ประชา ชนที่รับ บริการ	ประชา ชนที่รับ บริการ			↔				↔					
2	โครงการ อาชีวศึกษา ร่วม ด้วยช่วย ประชา ชน	ประชา ชนที่รับ บริการ	ประชา ชนที่รับ บริการ			↔			↔						

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน			
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ	110,000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
รวมทั้งสิ้น	110,000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้รับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
2. ประชาชน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา นำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสภาพก่อนใช้งานก่อน
เทศกาล และระหว่างเทศกาล

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. ประเมินผลจากจำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการ
2. ประเมินผลจากเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

1. ชื่อโครงการ งานแนะแนว

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก งานแนะแนว

ผู้รับผิดชอบร่วม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

3. ระยะเวลาดำเนินการ โครงการติดตามผู้สำเร็จการ กรกฎาคม – สิงหาคม 2555

โครงการแนะแนวสัญญา พุทธศักราช 2554

– กุมภาพันธ์ 2555

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ 2555

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เมษายน

– พฤษภาคม 2555

โครงการหาทุนการศึกษา พฤษภาคม 2555

– มีนาคม 2556

4. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....

5. โครงการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สถานศึกษา พันธกิจที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

กลยุทธ์

3

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,500 คน

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

7. หลักการและเหตุผล

ในทุกปีการศึกษาจะมีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปจากสถานศึกษางานแนะแนวจึงจัดทำโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประกอบกับการให้ข้อมูลการศึกษาต่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษา และมีการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะช่วยในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อได้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในด้านการทำงาน ศึกษาต่อ ว่างาน
2. เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกต้อง สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการในการรับสมัครงาน และการคัดเลือกเข้าทำงาน

[illegible]

11. รายละเอียดงบประมาณ

หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	งบประมาณ (งปม.)	รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	
หมวดค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ			
หมวดค่าตอบแทน	1,000		
หมวดค่าใช้สอย			
หมวดค่าวัสดุ	23,000		
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง			
รวมทั้งสิ้น	24,000		

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้รับข้อมูลทางวิชาชีพที่ถูกต้องของสถานศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3. ได้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อตัวนักศึกษา

13. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ไม่มี -

14. การติดตามและการประเมินผล

1. แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์

